



MHMP09069K5

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Tento DODATEK Č. 1 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ke SMLOUVĚ O DÍLO DIL/40/03/003413/2017 ze dne 12. 9. 2017 byl uzavřen podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

(1) **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581
(dále jen „**Objednatel**“);

a

(2) **AMI Praha a.s.**, se sídlem: Hanusova 826/29, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25715909, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5673
(dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě dále též jen „**Smluvní strana**“ a společně jen „**Smluvní strany**“);

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu dne 12. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající mj. v dodání a implementaci informačního systému pro správu, řízení a monitoring identit (dále jen „**IDM**“), který zajistí jednotnou elektronickou správu, řízení a monitoring uživatelských identit pro interní a externí identity Magistrátu Hlavního města Prahy a pro řízení jejich přístupu do informačního systému magistrátu města včetně integrací do vyjmenovaných IS, včetně zabezpečení privilegovaných účtů pomocí Systému pro zabezpečení privilegovaných účtů ve smyslu prokázání reálné identity administrátora, automatické přihlašování k privilegovaným účtům a možnost nahrávání činností prováděných pod privilegovanými účty (dále jen „**PAM**“; IDM a PAM včetně jejich vzájemné integrace společně dále též jen „**Dílo**“ nebo „**IPM**“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že provozovatelé některých informačních systémů jsou v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro on-line propojení s IDM a PAM, což zakládá objektivní důvod, pro který není možné ve sjednané době realizovat tzv. on-line propojení těchto informačních systémů s IDM a PAM;
- (C) Smluvní strany konstatují, že podmínky tohoto dodatku (dále jen „**Dodatek**“) jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Díla dle čl. 1.1 písm. b) a c) Smlouvy, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Odložené části**“), budou předávány Objednateli postupně v termínech uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2. Pro provádění jednotlivých Odložených částí se obdobně užijí ustanovení čl. 4.6 a násl. Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel od Zhotovitele převezme Dílo bez Odložených částí v termínu dle Smlouvy a zaplatí Zhotoviteli cenu za Dílo bez Odložených částí sníženou o částku uvedenou v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající jednotlivým provedeným Odloženým částem obdobně podle ustanovení čl. 5.1 písm. b), c), d) a e) Smlouvy. Určení části Ceny za Dílo odpovídající jednotlivým Odloženým částem je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že součinnost nezbytnou pro realizaci Odložených částí, zejména integrační rozhraní na straně připojovaných systémů, poskytne Objednatel nejpozději 2 kalendářní měsíce před termínem realizace dle Přílohy č. 1, tohoto dodatku. Při neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele ve stanovené lhůtě se smluvní strany dohodly, že smluvními stranami bude stanoven nový náhradní termín realizace. Pokud součinnost ze strany Objednatele nebude poskytnuta ani v náhradním termínu realizace, je Objednatel oprávněn závazně rozhodnout tak, že daná Odložená část nebude v rozsahu smlouvy realizována vůbec a Dodavateli nebude uhrazena odpovídající cena Odložené části uvedená v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede tzv. off-line připojení Odložených částí na základě požadavku Objednatele na poskytnutí služby rozšířené podpory IDM a PAM podle odst. 2.1.3 Smlouvy o zajištění provozu a podpory programového vybavení, č. smlouvy INO/40/03/003414/2017, uzavřené dne 12. 9. 2017 mezi Objednatel a Zhotovitelem (dále jen „**Smlouva o podpoře**“). Objednatel na poskytnutí tohoto plnění zašle Zhotoviteli samostatný návrh výzvy ve smyslu Smlouvy o podpoře; poskytnutí tohoto plnění se bude řídit Smlouvou o podpoře.
- 1.6. Připojením systému v režimu off-line se rozumí: *„Systém připojený k IdM pouze virtuálně, mezi offline systémem a IdM neprobíhá žádná komunikace, ale na konci schvalovacího procesu v IdM dojde k vygenerování úkolu pro správce daného systému. Vkládání, změny a mazání uživatelů probíhají manuálně a správce potvrzuje v IdM, že byla operace provedena. V IdM je jasný záznam o tom, že má uživatel přístup na daný systém a kdo a kdy mu ho schválil.“*
- 1.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel.
- 2.2. Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku, datum podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace Odložených částí, termínů a ceny**
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

Hlavní město Praha

V Praze

AMI Praha a.s.

Jméno: [REDACTED]
Funkce: pověřený řízením odboru
informatických aplikací MHMP

Digálně podepsal Petr Urban
DN: c=CZ,
2.5.4.97-NTRCZ-25715909, o=AMI
Praha a.s. [C.25715909],
ou=zapsána v OR oddíl. II 5673
vedená u Městského soudu v
Praze, ou=20, cn=[REDACTED]
sn=Petr, givenName=Petr,
serialNumber=P598305
Datum: 2019.04.10 10:01:24
+02'00'

Jméno: [REDACTED]
Funkce: předseda představenstva

Příloha č. 1: Specifikace Odložených částí, termínů a ceny

Informační systém	Cena (Kč, bez DPH)	Termín
VITA SW – Stavební úřad	140 000 Kč	31. 7. 2019
Webový portál – redakční systém jNetPublish	140 000 Kč	31. 7. 2019
EVI8 a ODPADY Praha – Evidence původců nebezpečných odpadů a jejich databáze	140 000 Kč	31. 8. 2019
Granty	140 000 Kč	30. 9. 2019
ISKŘ	140 000 Kč	30. 9. 2019
E-spis (ICZ) – jedna instance hostovaného řešení pro městské části	140 000 Kč	31. 10. 2019
PKO – Projekt komunálního odpadu	140 000 Kč	31. 10. 2019
IS OBIS	140 000 Kč	30. 11. 2019
GINIS Enterprise (Jednotný ekonomický systém)	140 000 Kč	31. 12. 2019
Ginis SSL spisová služba	140 000 Kč	31. 12. 2019
Ginis Enterprise a SSL – jedna instance hostovaného řešení pro městské části	140 000 Kč	31. 12. 2019