

# Dodatek č. 1

DS/0247/2019/OM



ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2018 v rámci veřejné zakázky  
„Zámeček Pohansko - výměna venkovních výplní otvoru jižního průčelí“ S00RP00T4MX0

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel: **Město Břeclav**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupené: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 19-1832790257/0100  
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**  
sídlo: Úkolky 1055, 69681 Bzenec  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4626.  
zastoupený: Petr Ingr, předseda představenstva  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Antonín Světinský  
IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862  
bankovní spojení: MONETA Bank a.s.  
č. účtu: 162123169/0600  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Objednatele k požadavku na změnu ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění, a
- (C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 4.1.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 4.4.1 tohoto znění:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo podle Smlouvy:

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Čestmír Blažek  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Cena bez DPH	1 516 177,- Kč
DPH 21%	318 397,- Kč
Cena včetně DPH 21%	<b>1 834 575,- Kč</b>
Cena změny podle Dodatku bez DPH	<b>72 243,- Kč</b>
Celková cena podle Dodatku bez DPH	1 588 420,- Kč
DPH celkem	333 568,20,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH	<b>1 921 998,20,- Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi dne 12. 4. 2019



*[Handwritten signature]*  
Objednatel  
Bc. Svatopluk Pěček  
starosta

V Bzenci dne 12. 4. 2019



RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 309 530. www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ CZ60724862

**RI OKNA**

49

*[Handwritten signature]*  
Zhotovitel  
Petr Ingr  
předseda představenstva RI OKNA a.s.

### Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 11. dne 10. 4. 2019 usnesením č. R/10/19/34b.

V Břeclavi dne 12. 4. 2019

*[Handwritten signature]*  
Bc. Svatopluk Pěček  
starosta



Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Čestmír Blažek  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Vícepráce - Pohansko

		oken	panty/ks	á	Kč/okno	Celkem
		ks	ks			
Pozice 01	Historické panty okna	5	12	84	1 008	5 040
Pozice 01	Tmelení kytem	5		701	701	3 505
Pozice 08	Tmelení kytem	7		701	701	4 907
Pozice 08	Rozdíl v klikách se zámečky - rozvora	7		1 069	1 069	7 483
Pozice 08	Přidaný sloupek	7		1 005	1 005	7 035
Pozice 08	Historické panty okna - exteriér	7	24	84	2 016	14 112
Pozice 08	Historické panty okna - interiér	7	16	84	1 344	9 408
Pozice 09	Historické panty okna	5	8	84	672	3 360
Pozice 09	Tmelení kytem	5		701	701	3 505
Pozice 11	Historické panty okna	2	2	84	168	336
Pozice 11	Tmelení kytem	2		701	701	1 402
	<b>Celkem</b>					<b>60 093</b>

Vícenáklady - venkovního zavírání okenice I etapa	oken	Rozvora	Rozeta	Zástrč	Háčky 2ks	Protikus zástrče horní	Protikus zástrče spodní 2ks	Celkem
		á	á	á	á 24,-	á	á 113,-	
	ks	348	102	408	48	83	226	
Pozice 01	6	2 088	612	2 448	288	498	1 356	7 290
Pozice 04	2	696	204	816	96	166	452	2 430
Pozice 05	1	348	102	408	48	83	226	1 215
Pozice 06	1	348	102	408	48	83	226	1 215
	<b>Celkem</b>							<b>12 150</b>

Vícenáklady celkem	bez DPH	72 243
	DPH 21%	15 171
	<b>Včetně DPH</b>	<b>87 414</b>

Zpracoval: 25.3.2019  
 RI OKNA a.s.  
 Bc. Zdeněk Tománek