

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.7.2018

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Město Sušice**
sídlo: **Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**
IČ: **00256129**
DIČ: **CZ00256129**
zastoupen:
ve věcech smluvních: **Bc. Petr Mottl, starosta města**
ve věcech technických: **Ing. Vladimír Marek, odbor majetku a rozvoje města –
vedoucí odboru**
kontaktní údaje: tel: **376 540 140, 724 181 031**
e-mail: **vmarek@mususice.cz**
ID: **i7ab4sa**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., Sušice**
číslo účtu: **5070462/0800**
- 1.2. **Zhotovitel:** **INVEST TEL, s.r.o.**
sídlo: **Průmyslová 824, 339 01 Klatovy**
zapsán u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka **4100**
IČ: **49193503**
DIČ: **CZ49193503**
zastoupen:
ve věcech smluvních: **Petr Nejd, jednatel**
ve věcech technických: **Miroslav Hanzlík, prokurista**
kontaktní údaje: tel: **376 358 111**
e-mail: **info@investtel.cz**
ID: **2aqce7z**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **109416042/0300**

2. Účel dodatku

2. 1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu dodání díla uvedeného v článku 4, odstavci 4.1.2. – a to do 15.11.2018.
2. 2. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 10. 9. 2018 pod bodem usnesení 574 .

V Sušici dne 14. 9. 2018

V Klatovech dne 17. 9. 2018

za objednavatele

za zhotovitele

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Petr Nejd
jednatel společnosti