



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
magistrát

Ev. číslo: 2906D2/2019/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00000105
Číslo investiční akce: 6209, 6210

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené [redacted]
náměstkyní primátora

STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
Zastoupena jednatelem společnosti

[redacted]

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 258 53 473
DIČ: CZ25853473(plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 334.531,87 Kč bez DPH (tj. 0,87 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 398.806,61 Kč bez DPH (tj. 1,04 % původní ceny díla).

čl.II. Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 5 - 7, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena bez DPH	38.669.939,21 Kč
DPH	8.120.687,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	46.790.626,44 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01121/RM1822/18 ze dne 09.04.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2906/2018/OI /VZKÚ ze dne 13.08.2018 v návaznosti na dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 18.02.2019, tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2906/2018/OI /VZKÚ uzavřené dne 13.08.2018 a Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 18.02.2019.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5-7, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Za zhotovitele: STASEKO PLUS s.r.o.

Datum: 12.04.2019 _____

Datum: 12.04.2019 _____

Místo: Ostrava _____

Místo: Český Těšín

náměstkyně primátora
na základě plné moci

jednatel společnosti