
**Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. Re/ke/2004/015
Technická rekultivace lokality Kuřimany II
z 31. 8. 2004**

uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany

Teplárna Strakonice, a. s.

se sídlem: Komenského 59, 386 43 Strakonice

zastoupená: Ing. Pavel Hříděl, předseda představenstva
Ing. Tomáš Příbyl, člen představenstva

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 608 26 843 DIČ: CZ 608 26 843

bankovní spojení: ČS, a. s., pobočka Strakonice, číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 636
dále jen **objednatel** na straně jedné

a

REKKA s. r. o.

se sídlem: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice

zastoupená: Ing. Tomáš Jindra, MBA, jednatel společnosti
Ing. Aleš Hampl, MBA, jednatel společnosti
Mgr. Jiří Šmíd, MBA, jednatel společnosti

IČ: 624 96 883 DIČ: CZ 624 96 883

bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, číslo účtu [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 4550
dále jen **zhotovitel** na straně druhé

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo č. Re/ke/2004/015 Technická rekultivace lokality Kuřimany II z 31.8.2004 ve znění jejích dodatků (dále jen „smlouva“), se výše uvedené smluvní strany tímto dodatkem č. 7 ke smlouvě dohodly:

Na novém znění bodu 3.1. článku III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle článku II. takto:

dokončení technické části rekultivace - do 31.12.2025

dokončení biologické části rekultivace - do 31.12.2026

ukončení ošetřování založené vegetace - do 31.12.2029

Na novém znění článku IV. Cena prací

4.1 Cena díla v rozsahu dle článku II. se s účinností od 1.4.2019 sjednává jako pevná dohodou ve výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na dílčí fakturaci takto:

Datum	Technická rekultivace (Kč)		Biologická rekultivace (Kč)			Celkem dílčí roční fakturace (Kč bez DPH)
	Technická rekultivace	Povrchový odvodňovací příkop	Založení a ošetřování trávníku	Založení porostů	Tříleté ošetřování vegetace	
31. 12. 2004						
31. 12. 2005						
31. 12. 2006						
Rok 2007						
Rok 2008						
Rok 2009						
Rok 2010						
Rok 2011						
Rok 2012						
Rok 2013						
Rok 2014						
Rok 2015						
Rok 2016						
Rok 2017						
Rok 2018						
Mezisosoučet vyfakturováno						
Zbývá vyfakturovat od 1.1.2019 po úpravě cen celkem						
Rok 2019						
Rok 2020						
Rok 2021						
Rok 2022						
Rok 2023						
Rok 2024						
Rok 2025						
Rok 2026						
Rok 2027						
Rok 2028						
Rok 2029						
Mezisosoučet						
Celkem stavba						

Dílo bude fakturováno formou měsíční fakturace, zhotovitel vyhotoví fakturu do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období.

K datu dílčí fakturace bude doloženo zhotovitelem provedení dílčích prací dle projektu.

K výše uvedeným cenám bude při fakturaci účtována DPH dle příslušných předpisů.

4.2. Ceny dle čl. 4.1 budou upravovány dle vývoje indexu spotřebitelských cen v České republice dle ČSÚ (dále index). Cena platná pro období od 1.1. do 31.12. následujícího roku bude stranami vzájemně dohodnuta nejpozději do 30.11. předchozího roku s tím, že pro výpočet ceny bude použit meziroční index za období říjen – říjen. Cenová dohoda bude mít formu dodatku k této smlouvě.

Na novém znění článku V. Placení, platební podmínky

5.1. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli. Smluvní strany se dohodly, že splatnost jednotlivých faktur je 45 dní ode dne doručení faktury, a to na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy o dílo. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena 3 dni po odeslání.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž po oboustranném podpisu obdrží objednatel jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Zhotovitel informuje objednatele, že pokud na základě této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů (zejména kontaktních údajů objednatele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE CZ jsou dostupné na adrese <http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju>.

Na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku následují vlastnoruční podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:
Ve Strakonících dne

Za zhotovitele:
V Českých Budějovicích dne

.....
Ing. Pavel Hřídel
předseda představenstva
Teplárna Strakonice, a. s.

.....
Ing. Tomáš Jindra, MBA
jednatel společnosti
REKKA s. r. o.

.....
Ing. Tomáš Příbyl
člen představenstva
Teplárna Strakonice, a. s.

.....
jednatel společnosti
REKKA s. r. o.