

Smlouva o dílo
„Oprava kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr. Studničky“
a části „Okružní“ v Soběslavi“

I.
Smluvní strany

1) Objednatel:
Město Soběslav

sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
 IČ: 00252921
 DIČ: CZ00252921
 zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

investiční technik MěÚ Soběslav
 tel.: , e-mail:

bankovní spojení:
 dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:
STRABAG a.s

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 zastoupená: vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
 ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci

kontakt:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
 dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

II.
Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla je „Oprava kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr. Studničky“ a části „Okružní“ v Soběslavi“ dále jen „předmět díla“, nebo „dílo“.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

- 3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
- a) zpracovat harmonogram provedení jednotlivých oprav včetně předpokládané finančního plnění dále také „**harmonogram**“ (příloha č. 1 smlouvy),
 - b) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
 - d) zajistit ke kolaudaci potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a podílet se na přípravě kolaudace,
 - e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 odst.1 písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla

Cena díla bez DPH	2 160 315,63 Kč
DPH 21 %	453 666,28 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 2 613 981,91 Kč

- 2) Rozpis ceny je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a zahrnují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtů je tím zaručena. Položkové rozpočty slouží pro účely fakturace a ocenění víceprací a méněprací.
- 3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.
- 4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplácena průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen „**daňový doklad**“, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla po dokončení jednotlivých oprav. Výše fakturované částky bude korespondovat s harmonogramem. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.
- 5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, dále jen „**zákon o DPH**“. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a 92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění

svazky:
předpokládaného
ní o shodě
díla v
rodilet
\$1

podle této smlouvy uskutečněno. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení objednateli.

- 6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele
- 7) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.
- 8) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné (pozastávka) se neužije.

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) Místo provedení díla

Ulice Lustigova, Dr. Studničky a část Okružní - na p.č., 3888, 1714/2, 1756/2, 3887, 3892/1 v k.ú. města Soběslav - viz. příložená mapy.

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 3) písm.a) v těchto termínech:

- a) zahájení stavebních prací duben 2019
- b) dokončení stavebních prací: 09.června 2019

- 3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedení díla

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak), a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

5) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a nedodělků.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak).

6) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku 4) Zhotovitel je pr
hygienických
prováděné
5) Během
prá
VII., odst. 1 smlouvy.

- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
 - datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
 - příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady“,
 - datované podpisy smluvních stran a
 - přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla apod.
- 8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel.
 - 9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.
 - 10) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

okutou dle článku
hž účast

- 4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.
- 6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- 7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí, včetně invalidních. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).
- 8) **Elektrická energie a voda pro provádění díla**
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.
- 9) **Kontrola provádění díla**
 - a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“ a zhotovitel je povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
 - b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
 - e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.
 - f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že

zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

11) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:

- a) průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.
- b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
- c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do původního stavu.
- d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelům převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelům a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- 14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví

pravu
avu
ví

právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na stavenišťe.

- 15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

VI.

Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v záruční době.
- 3) **Záruka za jakost díla**
 - a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
 - b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 4) **Reklamacie vad díla v záruční době**

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením, dále jen „**reklamacie**“, doručeným na adresu (i elektronickou) zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamacie odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí.
- 5) **Lhůty pro odstranění vad**
 - a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
 - b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamacie, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamacie, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou

VII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý

den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.

- 2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.
- 4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.
- 2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třicet) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby skončení platnosti smlouvy.
- 5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.
 - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
- 6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena

na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

- 7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
- 8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX. Závěrečná ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyložené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) příloha č. 1 - harmonogram provedení jednotlivých oprav
 - b) příloha č. 2 - rozpočet
- 4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách,
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmene,
 - c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.
- 5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 6) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru

smluv se ukládá objednateli

- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Soběslavi dne 15.04.2019

objednatel:



Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



STRABAG a.s.
Pavel Záviš Marie Vyskočilová
vedoucí PJ ekonomka PJ
na základě plné moci




Časový a finanční harmonogram plnění stavebních prací

Oprava kanalizace v ulicích Lustigova, Dr. Studničky a Okružní v Soběslavi

rok měsíc	2019								
	Duben			Květen			Červen		
Zemní práce Lustigova									
Montáže trub,vodovodní přípojky									
Zásypy									
Zemní práce Dr. Studničky									
Montáže trub,vodovodní přípojky									
Zásypy									
Zemní práce Okružní									
Montáže trub,vodovodní přípojky									
Zásypy									

Finanční plnění

1 000 000,00	1 160 000,00
--------------	--------------



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/26** **Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace**

Objekt: **1** **Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace**

Rozpočet: **1** **Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha5

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 055 517,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			104 797,73
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 160 315,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 160 315,63 CZK
Základní DPH	21 %	453 666,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 613 981,91 CZK

v Soběslavi dne 15.03.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			822 807,52	38
8	Trubní vedení	HSV			1 232 710,38	57
VN	Vedlejší náklady	VN			104 797,73	5
Cena celkem					2 160 315,63	100

Položkový rozpočet

S:	2018/26	Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace
O:	1	Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace
R:	1	Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						822 807,52
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	160,00000	53,54	8 566,40
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	169,02000	157,84	26 678,12
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	845,10000	350,76	296 427,28
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	126,80000	10,52	1 333,94
5	132301212R00	Zemní práce (7 x vodovodní přípojka, řadové šoupě, hydrant)	kpl	9,00000	9 025,05	81 225,45
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 126,80000	80,09	90 245,41
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 126,80000	25,07	28 248,88
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	845,10000	26,31	22 234,58
9	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	625,90000	71,19	44 557,82
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	189,20000	135,26	25 591,19
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	845,10000	32,89	27 795,34
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	625,90000	97,87	61 256,83
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	142,20000	216,35	30 764,97
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	245,90000	129,44	31 829,30
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	47,00000	979,83	46 052,01
Díl: 8 Trubní vedení						1 232 710,38
16	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	72,50000	71,19	5 161,28
17	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m	313,00000	109,99	34 426,87
18	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	313,00000	71,19	22 282,47
19	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	72,50000	56,95	4 128,88
20	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150	kus	5,00000	106,79	533,95
21	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	30,00000	170,86	5 125,80
22	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	313,00000	58,25	18 232,25
23	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	10,00000	3 177,62	31 776,20
24	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00000	2 859,86	14 299,30
25	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg (revizní šachta)	kus	10,00000	761,41	7 614,10
26	976044211R00	Odstranění betonových šachet	ks	10,00000	4 011,13	40 111,30
27	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	5,00000	2 752,38	13 761,90
28	728114115R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 500 mm (okapový svod)	m	5,00000	170,86	854,30
29	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	313,00000	8,35	2 613,55
30	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop - (šachty)	t	21,00000	83,75	1 758,75
31	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton - (šachty)	t	21,00000	194,16	4 077,36
32	115201511R01	Demontáž odpadního potrubí DN 125	m	25,00000	71,19	1 779,75
33	871313121R01	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125	m	25,00000	56,95	1 423,75
34	979990103R01	Poplatek za skládku suti - beton - potrubí DN 250, 300	t	58,80000	194,16	11 416,61
35	998271301R01	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop - potrubí DN 250, 300	t	58,80000	83,75	4 924,50
36	831230110RA0	Vodovodní přípojka	ks	7,00000	12 296,64	86 076,48
37	28611262.AR	Dodávka potrubí PVC DN150, plná stěna, SN12 (7m uliční vpusti, 65,5m kanal. příp.)	m	72,50000	582,75	42 249,38
38	28611262.AR1	Dodávka potrubí PVC DN125, plná stěna, SN12	kus	25,00000	745,88	18 647,00

Položkový rozpočet

STRAB
Na Bř
150

S:	2018/26	Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace
O:	1	Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace
R:	1	Soběslav - Dr. Studničky, Okružní, Lustigova - kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	28614261R	Dodávka potrubí PP DN300, plná stěna se žebry, SN10, (např. Ultra RiB 2)	m	313,00000	1 517,33	474 924,29
40	286544965R	Odbočka 45° kanal. DN 300/160 PP/PVC (5ks uliční vpusti, 25 ks kanal. příp.)	kus	30,00000	1 722,25	51 667,50
41	28654564R	Odbočka kanalizační PP DN 150/125 45° (okapový svod)	kus	5,00000	805,68	4 028,40
42	28695823R	Šachta revizní PP DN 600 (typ Vario)	kus	10,00000	24 928,66	249 286,60
43	42228312R	Řadové šoupě	kus	1,00000	7 203,24	7 203,24
44	42273760R	Hydrant včetně šoupátka	kus	1,00000	21 541,77	21 541,77
45	429851111R	Potrubí plastové kulaté 100/500 (okapový svod)	kus	5,00000	932,34	4 661,70
46	55241713R	Poklop, tvárná litina, D400, s pantem (revizní šachta)	kus	10,00000	2 595,89	25 958,90
47	55340380R	Litinová mříž s rámem pro uliční vpust', 500x500mm	kus	5,00000	2 506,18	12 530,90
48	55343905R	Kalový koš pro uliční vpust' UA4, typ B	kus	5,00000	637,42	3 187,10
49	59223857R	Skruž horní uliční vpusti, TBV-Q 5D	kus	5,00000	328,90	1 644,50
50	5922386320R	Napojovací skruž uliční vpusti TBV-Q 3A, PVC	kus	5,00000	315,31	1 576,55
51	592239006R	Dno uliční vpusti s kalovou prohlubní, TBV-Q 2A	kus	5,00000	244,64	1 223,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				104 797,73
52	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,31300	51 775,33	16 205,68
53	1	Vyjádření správců sítí	kpl	1,00000	6 471,92	6 471,92
54	3	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	25 887,67	25 887,67
55	4	Dopravně inženýrské opatření "DIO" (zajištění a projednání)	kpl	1,00000	25 887,67	25 887,67
56	459992200U00	Zajištění kabelů při souběhu	m	313,00000	14,24	4 457,12
57	5	Svislé dopravní značení	kpl	1,00000	19 415,75	19 415,75
58	6	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	6 471,92	6 471,92