





Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.1 SML/2018/1098/OSIO ze 19.12.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 2NR-85/2018 ze dne 12.12.2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 8R-329/2019 ze dne 17.4.2019

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: **Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc.,** starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **Jikomstav s.r.o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 221333
sídlo: Kostnické náměstí 498/8, Praha 3
zastoupený: Jiří Mouček, jednatel společnosti
IČ: 02613441
DIČ: CZ02613441
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.

Odst. 2.3. Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:


Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava bytu č.6 U Plynárny 427/64, bytu č.5 Vnější 929/36 a bytu č.2 Za Zelenou liškou 953/1a, Praha 4 dle PD Ing. arch. Tomáše Lukeše, cenové nabídky ze dne 30.11.2018 a cenové nabídky ze dne 8.4.2019 , která je nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku ke smlouvě

Oprava bytu č.5 Vnější 929/36 a bytu č.6 U Plynárny 427/64

REKAPITULACE VÍCE a MÉNĚPRACÍ

Objekt	VP celkem	MP celkem	Rozdíl VP a MP
oprava bytu č.5 Vnější 929	18 300	3 240	15 060
oprava bytu č.6 U Plynárny 427	172 828	43 200	129 628
CELKEM OBJEKTY	191 128	46 440	144 688

VP celkem 8.4.2019



Košnické náměstí 488/b
130 00 Praha 3 - Žižkov



rozpočty víceprací

Stavba :	oprava bytu č.5 Vnější 929	Rozpočet:
Objekt :	oprava bytu č.5 Vnější 929	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl:	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
1		ZAR- žebříček do koupelny infra, vč. provedení přívodu	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
2		ZAR- dodávka sprchového koutu vč. zástěny	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
3		ZAR- osazení sprch. koutu, vysekání a začištění ploch	kpl	1,00	3 700,00	3 700,00
Celkem VP						18 300,00

Stavba :	oprava bytu č.6 U Plynárny	Rozpočet:
Objekt :	oprava bytu č.6 U Plynárny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl:		Zdravotnicka				
1	TOP 021	ZAR_dodávka- plyn.kondenzační kotel VGB-KEVO 20/28, nástěnný s 60l zásobníkem TUV	kus	1,00	49 000,00	49 000,00
2		kotel závěsný - montáž	ks	1,00	2 935,00	2 935,00
3		D+M termostat QAA 58	ks	1,00	3 243,00	3 243,00
4		D+M přijímač k termostatu AVS 71	ks	1,00	2 405,00	2 405,00
5		D+M sifonu kondenzátu vč. odvodu kondenzátu do odpadu	ks	1,00	2 197,00	2 197,00
6		plyn.tvarovky, dopoje, KK	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7		vyložkování komína vč. provedení revize	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00
8		uvedení kotle do provozu	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za Zdravotnicka						85 367,00
Díl:		Ustřední vytápění - otopná tělesa				
9		D+M potrubí ÚT prům. 15, 18, 22 včetně izolace	soubor	1,00	23 092,00	23 092,00
10		D+M potrubí plynu CU 18	m	5,00	366,00	1 830,00
11		D tvarovky CU	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
12		D+M otopné těleso VK 22/600/1400	ks	1,00	7 064,00	7 064,00
13		D+M otopné těleso VK 22/600/1200	ks	2,00	6 531,00	13 062,00
14		D+M otopné těleso VK 22/900/800	1	1,00	6 979,00	6 979,00
15		D+M těleso koupelnové 980/450	1	1,00	2 691,00	2 691,00
16		D+M konzolí pod tělesa ÚT	ks	8,00	154,00	1 232,00
17		D+M blok + přechody	ks	4,00	472,00	1 888,00
18		D+M ventil a šroubení žebř.	kpl	1,00	890,00	890,00
19		D+M hlavice manual	ks	2,00	98,00	196,00
20		D+M hlavice termostatická	ks	3,00	398,00	1 194,00
21		D materiál pomocný ÚT	kpl	1,00	2 875,00	2 875,00
22		TUV D+M dopojení, pojistovací ventil kk 2x	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
23		D+M filtr 3/4" vč. spojovacího a drobného mater.	ks	1,00	347,00	347,00
24		D+M kk 3/4" vč. spojovacího a drobného mater.	ks	3,00	541,00	1 623,00
25		upevnění bytového rozvodu potrubí	kpl	1,00	2 735,00	2 735,00
26		proplach systému, tlaková a topná zkouška	kpl	1,00	950,00	950,00
Celkem za Ustřední vytápění - otopná tělesa						75 448,00
Díl:		Ostatní				
27		stavební připomoci	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
28		přesuny hmot	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
29		doprava a manipulace	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
30		kontejner - odvoz dopadu	ks	1,00	1 053,00	3 900,00
Celkem za Ostatní						12 003,00
Celkem VP						172 828,00

rozpočty méněprací

Stavba :	Oprava bytu č.5 Vnější 929	Rozpočet:
Objekt :	Oprava bytu č.5 Vnější 929	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	TOP 02	ZAR- elektrický žebříček do koupelny	kus	1,00	3 240,00	3 240,00
Celkem MP						3 240,00

Stavba :	Oprava bytu č.6 U Plynárny 427	Rozpočet:
Objekt :	Oprava bytu č.6 U Plynárny 427	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						
1	TOP 021	ZAR_ Plynový kotel pro vytápění s integrovaným zásobníkem TUV	kus	1,00	29 000,00	29 000,00
Celkem 725						29 000,00
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						
2	735000912	Regulace otopné soustavy včetně odborného návrhu nových topidel	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
3	735121810	Demontáž a opětovná montáž otopného tělesa ocelového článkového	kus	5,00	444,00	2 220,00
4	7351218101	Demontáž topidla na WC a v předstíni + montáž nových topidel	kus	3,00	800,00	2 400,00
5	735151157	nová otopná tělesa délky l(ccca 500/700) toaleta, předstíni a koupel	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
6	735494811	vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,00	880,00	880,00
Celkem 735						13 200,00
Celkem MP						43 200,00

