

Došlo: 10. 04. 2019

Pořadové číslo:

14895

Počet listů:

3

Počet příloh  
listů:  
svazků:

Čas:

## Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:

02-0-2891-8094 11B

číslo smlouvy objednatele:

948/2018

Název díla:

“Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod  
- projektová dokumentace (DUSP a DPS)”

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce objednatele

pro výkon technického

dozoru:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

IČO:  
DIČ:  
zastoupený:  
zhotovitele zastupuje:  
tel.:  
mobil:  
e-mail:  
  
tel.:  
mobil:  
e-mail:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4  
47 11 69 01  
CZ47116901  
Ing. Janem Cihlářem

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:  
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Původní název**

Název díla:

“Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod- projektová dokumentace (DUSP a DPS)”

**Nový název:**

Název díla:

“Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod- projektová dokumentace (DSP a DPS)”

**Část původní znění:****ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění:

1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně dokladové části a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně soupisu prací
3. Výkonu autorského dozoru na stavbě (AD)

(dále jen „Dílo“)

**Nové znění:**

**ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění:

- 1. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst.1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně dokladové části a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.**
- 2. Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně soupisu prací**
- 3. Výkonu autorského dozoru na stavbě (AD)**

**Původní znění:**

**ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DUSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
31.03.2019

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
Do 3 měsíců od předání pravomocného společného povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 30.11.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

**Nové znění:**

**ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
4 měsíce po předání pravomocného územního rozhodnutí

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):  
do 3 měsíců od předání pravomocného stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do **20.12.2019**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Za článek XI. Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo se přidává následující:

**ČI. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>


**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevě vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 01-04-2019


V Praze dne 09. 04. 2019



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Jan Cihlár  
ředitel divize 02  
Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.



.....  
jednatel společnosti  
Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.