

# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo č. OR/18/20718

na zhotovení díla

### „Transformace DNZ Bystré“

#### Smluvní strany

##### Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 220764491/0300

a

##### Zhotovitel: **STATING s.r.o.**

Sídlo - adresa: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupen: [redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
IČ: 25963864  
DIČ: CZ25963864  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-0816540237/0100  
Spisová značka  
rejstříkového soudu: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/20718 na zhotovení díla „Transformace DNZ Bystré“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/18/20718 jsou zejména změny rozsahu zemních prací a potrubních přípojek, zvýšení rozsahu prací a dodávek silnoproudé elektrotechniky a další drobné změny technického řešení stavby.

### Článek I.

#### **1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 3 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### **2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**30.826.477,77 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **4.737.755,70 Kč**

Cena včetně DPH činí **35.564.233,47 Kč vč. DPH**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenes odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### **3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25. 3. 2019 a schválen usnesením číslo R/1801/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 12. 04. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

  
  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

  
  
STATING s.r.o.  


## Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace DNZ Bystré

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Pardubický kraj

Projektant

Zhotovitel

STATING s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

25.3.2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	439,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-139 412,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-8 972,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	42 870,24				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-105 075,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-105 075,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-105 075,30	-15 761,30
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

-120 836,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavba: Transformace DNZ Bystré

Objekt: ZL01-03 - Změnové listy úprava

Podčást: ZL01 - A - SO-03 Vodovodní přípojka v lokalitě Bystré

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-78 131,70</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	-130,97700	295,50	-38 703,70
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	-130,97700	17,40	-2 279,00
3	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	31,75200	3 250,00	103 194,00
4	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy	m2	-374,22000	90,00	-33 679,80
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu	m2	-374,22000	30,00	-11 226,60
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek	m3	-130,97700	54,00	-7 072,76
7	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	31,75200	114,00	3 619,73
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	-130,97700	145,00	-18 991,67
9	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	31,75200	186,00	5 905,87
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-99,22500	240,00	-23 814,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-99,22500	14,40	-1 428,84
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách	m3	-75,78900	59,00	-4 471,55
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí	m3	-14,17500	248,00	-3 515,40
14	58344197R	šterkodrůl frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	-147,31605	310,00	-45 667,98
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>-2 787,75</b>
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu	m3	-4,72500	590,00	-2 787,75
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>-11 310,76</b>
16	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	m	-62,50000	18,30	-1 143,75
17	28613755R	trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 63,0 mm; s = 8,60 mm; l = 40000,0 mm	m	-113,73696	67,41	-7 667,01
18	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-62,50000	13,00	-812,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm <sup>2</sup>	m	-62,50000	27,00	-1 687,50

**89 Ostatní konstrukce na trubním vedení**

**-5 740,44**

20	891231111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 65 mm	kus	-1,00000	472,00	-472,00
21	891319111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm	kus	-1,00000	1 096,00	-1 096,00
22	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	-1,00000	417,00	-417,00
23	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	-1,00000	584,91	-584,91
24	42273512R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 2"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel, beton	kus	-1,00000	1 776,50	-1 776,50
25	42291020R	souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 50; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m	kus	-1,00000	1 394,03	-1 394,03

**99 Staveništní přesun hmot**

**-41 854,13**

26	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené	t	-167,41651	250,00	-41 854,13
----	--------------	--	---	------------	--------	------------

**Celkem**

**-139 824,78**

Stavba: Transformace DNZ Bystré

Objekt: ZL01-03 - Změnové listy úprava

Podčást: ZL01 - B - SO-04 Kanalizace splašková v lokalitě Bystré

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 1 Zemní práce

**-22 666,80**

1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	-58,06137	295,50	-17 157,13
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	-58,06137	17,40	-1 010,27
3	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	18,26650	3 250,00	59 366,13
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	-9,72000	657,00	-6 386,04
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	-9,72000	97,50	-947,70
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy	m2	-162,53500	90,00	-14 628,15
7	151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu	m2	-162,53500	30,00	-4 876,05
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek	m3	-58,06137	54,00	-3 135,31
9	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,26650	114,00	2 082,38
10	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí	m3	-67,78137	145,00	-9 828,30
11	162601152	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	18,26650	186,00	3 397,57
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-49,51488	240,00	-11 883,57
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-49,51488	14,40	-713,01
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	-24,22565	59,00	-1 429,31
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,	m3	-11,12755	248,00	-2 759,63
16	58344197R	šterkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A Začátek provozního součtu	t	-41,15615	310,00	-12 758,41

### 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

**-3 948,11**

17	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu	m3	-3,88875	590,00	-2 294,36
18	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	-0,67500	2 450,00	-1 653,75

### 8 Trubní vedení

**-10 378,20**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %	m	-29,50000	20,10	-592,95
20	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	-3,00000	362,95	-1 088,85
21	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	-5,00000	1 176,00	-5 880,00
22	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem	m	-29,50000	19,20	-566,40
23	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem	úsek	-1,00000	2 250,00	-2 250,00

### 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

**-67 012,79**

24	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	-9,00000	414,50	-3 730,50
25	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	-3,00000	452,50	-1 357,50
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	-3,00000	1 858,00	-5 574,00
27	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	-3,00000	536,00	-1 608,00
28	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	-3,00000	3 492,05	-10 476,15
29	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	-3,03000	229,81	-696,32
30	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	-3,03000	2 124,62	-6 437,60
31	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	-3,03000	1 104,52	-3 346,70
32	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	-3,03000	1 319,52	-3 998,15
33	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	-3,03000	8 984,94	-27 224,37
34	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	-15,00000	170,90	-2 563,50

### 99 Staveništní přesun hmot

**-20 648,64**

35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené	t	-82,59454	250,00	-20 648,64
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

**Celkem**

**-124 654,54**



Stavba: Transformace DNZ Bystré

Objekt: ZL01-03 - Změnové listy úprava

Podčást: ZL01 - C - Záměna horniny v lokalitě Bystré

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>						<b>166 029,28</b>
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na d	m3	-35,84000	454,50	-16 289,28
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na doprav	m3	-35,84000	55,00	-1 971,20
3	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	50,84000	3 250,00	165 230,00
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do	m3	-9,60000	657,00	-6 307,20
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém teré	m3	-9,60000	97,50	-936,00
6	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	9,60000	1 980,00	19 008,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	-35,84000	54,00	-1 935,36
8	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	60,44000	114,00	6 890,16
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky	m3	-45,44000	134,50	-6 111,68
10	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	45,44000	186,00	8 451,84

**Celkem**

**166 029,28**

Stavba: Transformace DNZ Bystré

Objekt: ZL01-03 - Změnové listy úprava

Podčást: ZL02 - A - Tepelná čerpadla v lokalitě Bystré

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce**

**61 612,99**

16	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém	m3	37,80000	295,50	11 169,90
17	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém	m3	37,80000	17,40	657,72
18	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	37,80000	90,00	3 402,00
19	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopku,	m2	37,80000	30,00	1 134,00
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	37,80000	54,00	2 041,20
21	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	37,80000	145,00	5 481,00
22	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy D1-04-2+D1-04-3	m3	37,80000	240,00	9 072,00
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m <sup>2</sup> plochy připadá přes 2 m <sup>3</sup> výkopku nebo ornice	m3	37,80000	14,40	544,32
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	32,76000	59,00	1 932,84
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaninou sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopku a jakoukoliv míru zhutnění, D1-04-2+D1-04-3 Obsyp je třeba hutnit po str	m3	18,90000	248,00	4 687,20
26	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	69,32520	310,00	21 490,81

**45 Podkladní a vedlejší konstrukce**

**2 973,60**

27	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, D1-04-2+D1-04-3	m3	5,04000	590,00	2 973,60
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

**M21 Elektromontáže**

**16 565,29**

29	210800004R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup> , uložený pod omítkou	m	75,50000	9,90	747,45
33	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	75,50000	13,82	1 043,41
28	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem	m	78,50000	11,90	934,15
32	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	78,50000	17,59	1 380,82
30	R	Rozvaděč RE + pojistková skříň (kompaktní pilíř) dodávka a montáž Schéma příloha č.D.1.4.4.6 Dodávka a osazení kompaktního pilíře - dvojitáříšni elektroměr včetně jističní 3x50A a sazbového spínače, pojistková skříň - 3x63A včetně 3ks nožových pojistek PHN	kus	1,00000	10 858,84	10 858,84
31	R	Trubka plastová ohebná pr.50mm 50x1,05=52,5m	m	78,50000	20,39	1 600,62

**Celkem**

**81 151,88**

Stavba: Transformace DNZ Bystré

Objekt: ZL01-03 - Změnové listy úprava

Podčást: ZL02 - B - Tepelná čerpadla v lokalitě Polička

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>17 603,71</b>
17	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na příle	m3	10,80000	295,50	3 191,40
18	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém	m3	10,80000	17,40	187,92
19	151101102R00	Zřízení pažení a rozepění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	10,80000	90,00	972,00
20	151101112R00	Odstranění pažení a rozepění rýh příložně, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopku,	m2	10,80000	30,00	324,00
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	10,80000	54,00	583,20
22	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	10,80000	145,00	1 566,00
23	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy D1-04-2+D1-04-3	m3	10,80000	240,00	2 592,00
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,80000	14,40	155,52
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	9,36000	59,00	552,24
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, D1-04-2+D1-04-3 Obsyp je třeba hutnit po str	m3	5,40000	248,00	1 339,20
27	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	19,80720	310,00	6 140,23
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					<b>849,60</b>
28	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, D1-04-2+D1-04-3	m3	1,44000	590,00	849,60
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>26 051,05</b>
29	210800004R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY, 6 mm2, uložený pod omítkou	m	75,00000	9,90	742,50
30	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	75,00000	13,82	1 036,50
31	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem	m	34,90000	11,90	415,31
32	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	34,90000	17,59	613,89
33	R	Rozvaděč RE + pojistková skříň (kompaktní pilíř) dodávka a montáž Schéma příloha č.D.1.4.4.6 Dodávka a osazení kompaktního pilíře - dvojtarifní elektroměr včetně jističe 3x50A a sazbového spínače, pojistková skříň - 3x63A včetně 3ks nožových pojistek PHN	kus	2,00000	10 856,80	21 713,60
34	R	Trubka plastová ohebná pr.50mm 50x1,05=52,5m	m	75,00000	20,39	1 529,25

**Celkem**

**44 504,36**

Stavba: Transformace DNZ Bystré

Objekt: ZL01-03 - Změnové listy úprava

Část: ZL03 - Změnové listy - Ostatní změny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>348 ploty</b>						<b>-114 336,00</b>
1	627452112T00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné,zdí kvádrových	m2	-285,84000	400,00	-114 336,00
<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>-17 945,50</b>
2	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	-10,00000	2 115,00	-21 150,00
3	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	-10,00000	1 613,00	-16 130,00
4	725017333R00	Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm	soubor	10,00000	1 426,00	14 260,00
5	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	10,00000	488,00	4 880,00
6	725299101R00	Koupelnové doplňky montáž mýdelníků, držáků ap	kus	-60,00000	101,00	-6 060,00
7	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	-44,00000	350,00	-15 400,00
8	725291117R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé	soubor	-8,00000	485,00	-3 880,00
9	725291136R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	-8,00000	939,00	-7 512,00
10	725329101R00	Dřezy dvojitě montáž.dřezů dvojitých	soubor	4,00000	620,00	2 480,00
11	725835113RT1	Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní	soubor	-4,00000	2 749,00	-10 996,00
12	725851002RT1	Odpadové soupravy polypropylenové HL souprava odtoková pro dřezy s přepadem; PP; D 40 mm; připojovací závit 6/4", ventily 5/4"	kus	4,00000	340,00	1 360,00
13	725860182RT2	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno,mont. krabice,krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní des	kus	4,00000	248,00	992,00
14	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	-10,00000	138,00	-1 380,00
15	725860254R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, oválná; chromovaný kov	kus	6,00000	322,00	1 932,00
16	725860411R00	Připojky pro pračky a myčky připojovací koleno 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm)	kus	4,00000	155,00	620,00
17	724234100	Expanzní nádoba 18 l +přip T-kus G 3/4 s atestem pro TV	soub.	2,00000	2 450,00	4 900,00
18	551009T	SLZN 46 Nerezový věšák kulatý, povrch matný	Soubor	-2,00000	370,00	-740,00
19	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	-10,00000	1 365,00	-13 650,00
20	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	-8,00000	558,00	-4 464,00
21	55230731T	Dvoudřez z Cr Ni 18/10, rozměr 1160x510 mm s vybavením rozměr dřezu 2 x 360 x 420 x 200 mm, součástí dodávky zápachová uzávěrka, 2x stojánková páková baterie, rohové ventily, , podkladní deska tl. 36 mm 1,725x0,6 m, instalační sada	kus	4,00000	13 030,00	52 120,00
22	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	-0,30000	425,00	-127,50

**Celkem**

**-132 281,50**