

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 15/16**

**uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb. ke stavbě  
Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova**

### *Čl. 1 Smluvní strany*

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**I. 1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko**

Se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800

**I. 2. Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.**

Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou – jednatelem společnosti  
IČO: 15544451  
DIČ: CZ15544451  
Peněžní ústav: ČS Velké Meziříčí; KB, a.s.  
Číslo účtu: 1621387329/0800; 107-962810207/0100

### *Čl. 2 Předmět dodatku*

Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací a méněprací, specifikovaných v Nabídkovém rozpočtu, jež je přílohou tohoto dodatku č. 1, na uzavření **Dodatku č. 1**, kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

**CELKEM NAVÝŠENÍ: 97 510,-Kč bez DPH**

**Cena díla po dodatku č. 1: 1.946.762,- Kč bez DPH**

### *Čl. 3 Ostatní ujednání*

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.15/16. ze dne 1. 9. 2016 beze změn a dodatků. Dodatek č. 1 smlouvy bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: Nabídkový rozpočet - Dodatku č. 1

Ve Žďáru nad Sázavou, dne  
za zhotovitele

ve Žďáru nad Sázavou, dne 24.11.2016  
za objednatele

-----  
Ing. Miroslav Štola  
GREMIS, s.r.o.

-----  
Ing. Petr Leopold  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko