



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 11. 3. 2019, pod č.j.: 1869/2019-NBÚ/40

I. Smluvní strany



1. Česká republika – Národní bezpečnostní úřad

Se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Zastoupený: Jiřím Langem, ředitelem
IČ: 68403569
Datová schránka: h93aayw
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Gateway Plus s. r. o.

Se sídlem: Hornoměřolupská 476/8, 102 00 Praha 10
Zastoupena: Jiřím Novákem, jednatelem s.r.o.
IČ: 48534447
DIČ: CZ48534447
Datová schránka: tufj7t
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
Spisová značka: C 18855

(dále jen „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Vzhledem k navýšení celkové ceny zakázky z důvodu výrobní změny typu filtru u výrobce a z tohoto vyplývajících technologických úprav instalace a výměny přírodních napájecích kabelů, je nutné navýšit celkovou cenu zakázky o 8.938,- Kč bez DPH.

Z výše popsaného důvodu se mění článek III. odstavec 1. Smlouvy o dílo následovně:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla ve výši 2.400.738,- Kč bez DPH, výše DPH 21 % činí 504.155,- Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 2.904.893,- Kč.

II. Účinnost dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

V Praze dne

V dne



Jiří Lang

Ing. Jiří Novák

ředitel

jednatel

Národního bezpečnostního úřadu

Gateway Plus s.r.o.