

Číslo smlouvy zhotovitele: VD17717

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

„Víceúčelové hřiště – část in – line dráha“

OBJEDNATEL: Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
 Zastoupený : PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města
 za objednatele je oprávněn jednat:
 ve věcech smluvních : PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města
 ve věcech technických : Ing. Radek Krušina
 IČ : 00283193
 DIČ : CZ00283193
 Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu : 1382158309/0800

dále jen jako „objednatel, příkazce“

ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o.

se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
 zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
 za zhotovitele je oprávněn jednat:
 ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar
 ve věcech technických : Ing. Pavel Balcar, Ing. Bořek Zvědělík
 IČ : 27696880
 DIČ : CZ27696880
 Bankovní spojení : Moneta Money Bank Břeclav
 číslo účtu : 178027745/0600
 Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Brně, oddíl C, vložka 52797

dále jen jako „zhotovitel, příkazník“

Smluvní strany prohlašují, že dne 06.02.2018 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové hřiště – část in – line dráha“ a dnešního dne se v souladu s jejím bodem č. 7.2 dohodly na této změně.

Čl. II Doba plnění se mění takto:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:
 Dodání návrhu napojení in-line dráhy na již realizované části hřiště do 29.11.2019
 Dodání předmětné dokumentace dle čl. I této smlouvy do 31.12.2019

*Dodání předmětných vyjádřen dle čl. I této smlouvy (příkazní činnost) do 28.02.2020
Dřívější plnění je možné.
Místem plnění je adresa objednatele dle čl. I této smlouvy.*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek je platný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávní osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích, dne 08.04.2019

Město Hustopeče
Dukovské nám. 2/2

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

V Břeclavi, dne 11.04.2019

Ing. Pavel Bařcar
jednatel společnosti

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen radou města dne 02.04.2019.

V Hustopečích dne 08.04.2019

Město Hustopeče

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka