



Dodatek č.2
k
Příkazní smlouvě
č. 2018/OMP/0745

uzavřeně dne 29. 5. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10

zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000733369/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru majetkoprávního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce: [redacted]

[redacted] pověřený vedením oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní
UMC Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

ISONOE INVEST a.s.

zastoupená Ing. arch., Mgr. Zuzana Šebestová

IČ: 28972589

DIČ: CZ28972589

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [redacted]

zapsaná u Městského soudu v Praze, B

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění takto:

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na akci „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby energetické úspory a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Praha 10“ a k provedení činnosti Koordinátora BOZP, kde se mění cena plnění za výkon TDS a BOZP z důvodu navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

II. Cena plnění

Cena plnění se mění.

Cena plnění se navyšuje o částku 40 583,- Kč

Která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.2

Cena celkem bez DPH 335 292,- Kč

(slovy : třístatřicetpěttisícdevětsátdvakorunčeských)

III. Čas a plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDS a BOZP v rámci „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby energetické úspory a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Praha 10“ Činnost bude vykonávána v době **330 dnů** od předání díla a od výzvy příkazce, vždy však do protokolárního předání hotového díla zhotovitelem, příkazci nejpozději do **30. 4. 2019**

IV.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 22. 3. 2019



příkazník

Činnost TDS a koordinátora BOZP - energetické úspory a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Praha 10 - dodatek č.2

Objednatel - Městská část - PRAHA 10

Zhotovitel - ISONOE INVEST a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	001	Celková cena díla	kpl	1,00	13 963 303,00	13 963 303,00 Kč
2	002	Celkový základní honorář	%	3,46	13 963 303,00	483 130,28 Kč
3	71315400-3	Stavební dozor	%	2,50	483 130,00	12 078,25 Kč
4	71247000-1	Dohled nad stavebními pracemi	%	2,90	483 130,00	14 010,77 Kč
5	71244000-0	Výpočet nákladů, sledování nákladů	%	1,50	483 130,00	7 246,95 Kč
6	71317200-5	Činnost Koordinátora BOZP	%	1,50	483 130,00	7 246,95 Kč

Termín plnění díla 30 dnů od 30.4.2019

Cena za TDS a BOZP

DPH 21%

40 582,92 Kč

8 522,41 Kč

Cena za TDS a BOZP celkem

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH 21%

40 583 Kč

8 522 Kč

49 105 Kč

V Praze dne 21.3.2019

Ing.arch., Mgr. Zuzana Šebestová
předsedkyně představenstva



ISONOE INVEST a.s.
Kaučnická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589