

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2016

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

ELCOMAT SERVICE, s. r. o., IČ: 02815435, DIČ: CZ02815435 se sídlem Nedašov 300, 763 32 Nedašov, zastoupena Ing. Petrem Kolínkem, jednatelem dále jako „zhotovitel“,

a

Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Val. Klobouky, IČ: 00284611, se sídlem Valašské Klobouky, PSČ 766 01, zastoupeno: Mgr. Eliškou Olšákovou, starostka města dále jako „objednatel“,
tento

dodatek smlouvy o dílo ze dne 7.9.2016:

I.

Dne 7.9.2016 strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Valašské Klobouky“.

Cena díla činí celkem 3 213 326,34,-- Kč vč. DPH.

II.

Předmětem dodatku smlouvy je rozšíření předmětu díla o vícepráce dle přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. S ohledem na rozšíření díla se strany dohodly zvýšit cenu díla celkem o 244 888,--Kč vč. DPH.

Změna bodu V. Platební podmínky – Fakturace bude probíhat měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Zhotoviteli proto bude za řádně provedené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků uhrazena částka 3 458 214,34,--Kč vč. DPH.

Lhůta k provedení a předání díla se nemění.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.9.2016 se tímto dodatkem nijak nemění.


IV.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 5.12.2016, č. 64/1255/2016

VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 12.12.2016



.....
Město Valašské Klobouky
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

ELCOMAT
SERVICE s.r.o.
Nedašov 300, PsČ 763 32
IČ: 02815435, DIČ: CZ02815435
Tel.: +420 605 404 041 (2)

.....
ELCOMAT SERVICE, s. r. o.
Ing. Petr Kolínek, jednatel