

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO

OP/32/2018

2018_03126

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted] ředitelka oblastního závodu Liberec

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o..

Se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted] stavbyvedoucí

IČO: 49904884

DIČ: CZ 49904884

Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Číslo účtu: 253520485/0300

E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je :

změna času plnění z důvodu nutnosti koordinace s Městem Osečná a dalšími investory při obnově komunikace

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – beze změny

III. ČAS PLNĚNÍ- mění se

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Zahájení stavby [redacted]

3.3 Dokončení stavby [redacted]

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – doplňuje se a mění


- 9.4 tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování dodatku č.1 smlouvy o dílo je také v tomto dodatku č.1 obsažena o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Teplice dne 15.4.2019

v Jizhore dne 4.4.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

