

Dodatek č. 1
k Objednávce č. 07PT-001190, 34-00027/19
„D6 - Střední Čechy – Migrační studie a vliv na mokřad“

uzavřené dne 04. 02. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

EKOLA group, spol. s r. o.

se sídlem : Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
jehož jménem jedná : [REDACTED], jednatelka společnosti
IČ : 639 81 378
DIČ : CZ63981378

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále také jen „*Konzultant*“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k okolnostem, které se vyskytly v souvislosti s řešením odvodnění odpočívky Kolečov, a tyto změny je třeba zohlednit ve studii vlivu na mokřad, mění se po vzájemné shodě obou smluvních stran následující text předmětné objednávky takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení plnění: **do 30. 06 2019**

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky č. 07PT00119, 34-00027/19, uzavřené dne 04. 02. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Konzultant obdrží po dvou výtiscích.

v Karlových Varech dne: 11 -04- 2019

v Praze dne: 12. 4. 2019



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r. o.

