

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E293-S-2997/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68071
Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek,
tel: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: Jarní 898/50, 614 00 Brno

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava areálového vodovodu žst. Jihlava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2997/2018 u objednatele) ze dne 8.8.2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Místo a doba plnění**, odst. 4.2. se nahrazuje novým textem, který zní:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: po uveřejnění podepsané Smlouvy o dílo v Registru smluv
ukončení: do 30.9.2019

Článek **Platební podmínky** se doplňuje o odstavec 5.10. tohoto znění:

5.10. **Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve formátu .pdf** na adresu [xxxxxxxxxxxxxx](#).

Článek **Další ujednání**, odst. 8.2.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

8.2.1. za Objednatele xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxx](#)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 23.4.2019

V Brně dne

.....
xxxxxxxxxx
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Mgr. Milan Janoušek
jednatel
SEŽEV facility s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 260182

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aac62850-fbd2-4027-b5bd-0d7e57afd0fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.04.2019 13:08:57

