



S00AP00UQ9VR

PVNU 53215/2019

S10

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

Číslo dodatku č. 2 : 42/09/ORI-OVZ/2016


Číslo dodatku č. 3 : 31/08/18/2017

Číslo dodatku č. 4 : 38/09/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 5 : 33/08/ORI-OVZ/2018

Číslo dodatku č. 6 : 13/03/ORI-OVZ/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: 


Ve věcech technických:

IČO: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Ridera DIS s.r.o.**
Sídlo: **Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava**
zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855
zastoupený: **Ing. Jaroslav Paclt na základě plné moci ze dne 3.4.2018**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 

IČO: **45195706**
DIČ: **CZ45195706**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 6 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č. 34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2.2016, Dodatek č.1 - 21/05/16/2016 ze dne 30.6.2016, Dodatek č.2 - 42/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 12.12.2016, Dodatek č.3 - 31/08/18/2017 ze dne 11.8.2017, Dodatkem č.4 - 38/09/ORI-OVZ/2017 a Dodatkem č.5 - 33/08/ORI-OVZ/2018 ze dne 20.8.2018 jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Šárka v Prostějově**“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.6.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Rozsah předmětu dodatku

- 2.1.1. Předmětem dodatku č. 6 je bod 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v souladu se článkem 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

změna rozsahu vodovodní přípojky z důvodu uložení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem.

Realizace ochrany vedení kabelových sítí dle dodatečného požadavku

Nezbytné stavební práce (sanace podloží, ochrana inž. sítí, úpravy navazujících komunikací

Úprava trasy dešťové kanalizace z důvodu výskytu jiných inž. sítí v trase

Úpravy navazujících komunikací v následných etapách

Změna dopravního značení dle požadavku policie ČR

Bourání betonových konstrukcí vyskytujících se pod terénem

Důvodem rozšíření díla je výskyt stavebních prací, které vzešly z dodatečných požadavků správců sítí, z neúnosnosti podloží, a navazujících komunikací, které bylo nutné provizorně propojit.

- 2.1.2. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:

Rekapitulace ceny:

Cena celkem bez DPH vč. dodatku č.1 - 5	61.879.234,26	Kč
Celkem VCP a MP bez DPH dle dodatku č. 6	+	1.019.813,73 Kč
Přeložka Vodovodu	+	76.427,86 Kč
Přeložky E:ON	+	164.292,54 Kč
Stavební práce při realizaci 4 a 5 etapy	+	418.041,02 Kč
Dešťová kanalizace	+	207.188,21 Kč
Asfalty	+	20.470,40 Kč
Změna DZ na cyklostezce	+	17.585,97 Kč
Navýšení ceny asfaltových ploch	+	115.807,73 Kč
Nová cena celkem bez DPH vč. dodatku č.6	62.899.047,99	Kč
Sazba DPH 21%	13.208.800,08	Kč
Cena celkem vč. DPH	76.107.848,07	Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 3.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají beze změn.
- 3.1.2. Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 3.1.3. Tento Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.1.4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 3.1.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.6 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla

Prostějov, dne 12. 04. 2019



V Ostravě dne

