

Harmonogram stavby "Havlíčková - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova"

Kód položky	Rok						2019				
	Měsíc						Květen			Červen	
	Týden						20	21	22	23	24
	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena					
C11-2019	Havlíčková - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova										
HSV	Práce a dodávky HSV										
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce		13.05.2019	24.05.2019	12,00	146 147,60					
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		24.05.2019	10.06.2019	18,00	37 240,00					
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		10.06.2019	16.06.2019	7,00	177 167,33					
8	Trubní vedení		10.06.2019	13.06.2019	4,00	1 820,00					
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		13.05.2019	16.06.2019	35,00	112 802,93					
997	Přesun sutě		13.05.2019	16.06.2019	35,00	181 613,57					
998	Přesun hmot		13.05.2019	16.06.2019	35,00	72 917,57					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
ost	Ostatní		13.05.2019	16.06.2019	35,00	30 000,00					