



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkqbn



DY90P000G6M3

Č.j. VPŠA-1234/EU-2016/OVZI
Číslo zhotovitele KS_160154

Identifikátor VZ: PZ
E-ZAK realiz. strukt. kabel
P16V00000743

Počet stran: 3



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na „Realizaci instalace strukturované kabeláže – školská budova“

č.j. VPŠA-788/EU-2016/OVZI ze dne 28.07.2016

uzavřená v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčanZ“)

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9,
jejímž jménem jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitelky školy pro ekonomiku,
IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkqbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.:

Kontaktní osoba a údaje:

E-mail:
Telefon:
Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

AG COM, a.s.,
se sídlem Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice,
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Skořepa, statutární ředitel,
IČ: 47452081, DIČ: CZ47452081, ID datové schránky: x3ack9m
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2250;

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:

Kontaktní osoba a údaje:

E-mail:
Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku **tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na „Realizaci instalace strukturované kabeláže – školská budova“ v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „dodatek č. 1“ nebo též „smlouva ve znění dodatku č. 1“). Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), řešenou jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VZMR“), přičemž se dle § 18. odst. 5 ZVZ ustanovení tohoto zákona nevyužijí mimo § 6 ZVZ.**

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení závazku zhotovitele **provést instalaci strukturované kabeláže ve školské budově (vč. veškerých prací i činností s tím spojených) podle Smlouvy o dílo č.j. VPŠA-788/EU-2016/OVZI ze dne 28.07.2016, zadávací a projektové dokumentace** a předání tohoto díla objednateli řádně, včas a ve sjednané kvalitě v objektu **VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele.**
- 2.2. Prodloužení termínu dokončení závazku zhotovitele je provedeno dohodou smluvních stran z důvodů nutnosti přizpůsobovat čas provádění jednotlivých prací působících nadměrný hluk vyučovací době, zejména studentů střední policejní školy a potřebám objednatele s ohledem na nerušenou výuku a provoz VPŠ a SPŠ MV v Praze. Dalším důvodem k prodloužení termínu dokončení závazku zhotovitele je demontáž starých datových rozvodů, kterou bude možné provést až po plném zprovoznění nových strukturovaných datových rozvodů.
- 2.3. Z uvedených důvodů (viz předchozí odst. dodatku č. 1) se mění ustanovení článku III., **Způsob, termín zhotovení a předání díla**, odst. 3.3., Smlouvy o dílo č.j. VPŠA-788/EU-2016/OVZI takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli podle dokumentace. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do dne 31.01.2017.** Vlastní provádění díla bude probíhat dle projektové dokumentace, v souladu **s upraveným časovým harmonogramem**, který byl předložen objednateli v nabídce zhotovitele díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen se řídit projektovou dokumentací a pokyny objednatele ve smyslu smlouvy ve znění dodatku č. 1, zejména dle odst. 3.1. Smlouvy o dílo č.j. VPŠA-788/EU-2016/OVZI ze dne 28.07.2016. Zhotovitel zodpovídá za přesnost při vytyčování a zaměřování svých prací.
- 2.4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je žádost zhotovitele ze dne 25.11.2016.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato **dodatek č. 1, resp. smlouva ve znění dodatku č. 1, je uzavřena na dobu určitou**, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně podepsaného dodatku č. 1 protistraně). Platnost a účinnost smlouvy ve znění dodatku č. 1 končí uplynutím doby plnění, tj. vč. uplynutí záruční doby ode dne následujícího po předání díla, příp. uplynutím doby pozáručního servisu a pojištění díla, pokud je součástí předmětu díla nebo se k tomu zhotovitel výslovně zavázal.

- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č.j. VPŠA-788/EU-2016/OVZI se nemění a zůstávají v platnosti s tím, že ustanovení odst. 5.7. článku V. původní Smlouvy o dílo zůstává v platnosti i **pro fakturaci v měsíci lednu 2017 tak, že : „...se smluvní strany dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 90 (devadesáti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele“.**
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
- 3.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1, resp. **smlouvu ve znění dodatku č. 1**, uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

V Praze dne: 05-12-2016

Ve Smiřicích dne: 20.11.2016



podpis objednatele
JUDr. Petr Hanzl
zástupce ředitelky školy
pro ekonomiku



podpis zhotovitele
Ing. Jiří Skořepa
statutární ředitel

Vyšší policejní škola a Sířední policejní škola
Mínisterstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
-7-

AGCOM[®]
AG COM, a.s. ■ IČ: 47452081
Náměstí Míru 22 ■ DIČ: CZ47452081
503 03 Smiřice ■ tel.: [QR code]

razítko objednatele

razítko zhotovitele