

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 238/2016

**OBJEDNATEL:****Město Čáslav**

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 002 36 021  
DIČ: CZ00236021  
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických:



Technický dozor:

(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:**

**Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 49356089

DIČ: CZ 49356089

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. (oddíl , vložka )  
C 19775

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 238/2016 ze dne 13.10.2016 (dále jen smlouva) pro stavbu „Demolice vybraných objektů v Městské nemocnici v Čáslavi“.

V souladu s bodem 16.4 smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění díla: záměna materiálu finální vrstvy ploch po demolovaných objektech. A dále na úpravě odstavce 5. Cena, bod 5.1.následovně:

## 5 CENA

---

Kapitola 5 – Cena – mění se text bodu 5.1.:

Původní znění bodu 5.1.:

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	1.474.997,66 Kč
DPH ve výši 21 %	činí	309.749,51 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	1.784.747,17 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Nové znění bodu 5.1.:

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „rozpočet“) a dále dle rozpočtu dodatečných prací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1.

Cena za dílo dle smlouvy	činí	1.474.997,66 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 (viz příloha)	činí	15.749,87 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (viz příloha)	činí	-15.749,87 Kč
<hr/>		
Cena za provedení díla bez DPH	činí	1.474.997,66 Kč
DPH ve výši 21 %	činí	309.749,51 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	1.784.747,17 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl

uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 444/2016 ze dne 28.11.2016.

V Čáslavi dne 30.11.2016

Objednatel:

V Čáslavi dne 30. 11. 2016

Zhotovitel:



## Tabulka více a méně prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	103715000R	ornice	m3	70,012	50,00	3 500,60	
	PP		Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
	VV		350,062*0,2		70,012			
7	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	350,062	10,00	3 500,62	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		7,285*5,04+7,12*9,835+9,27*11,3+7,06*12,3+4,578*11,3		350,062			
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,752	115,00	1 006,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		350,062*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		8,752			
9	M	103715000R	ornice	m3	5,499	50,00	274,95	
	PP		Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
11	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	173,037	10,00	1 730,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		27,55*5,75+4,57*3,2		173,037			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,326	115,00	497,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		173,037*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		4,326			
6	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					

	VV		12*6,25				75,000		
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,875	115,00	215,63	CS ÚRS 2016 01	
	PP	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková							
	VV		75*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				1,875		
9	M	103715000R	ornice	m3	15,498	50,00	774,90		
	PP	Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL							
11	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	163,956	10,00	1 639,56	CS ÚRS 2016 01	
	PP	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV		21,3*5,22+7,67*6,88				163,956		
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,099	115,00	471,39	CS ÚRS 2016 01	
	PP	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková							
	VV		163,956*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				4,099		
12	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	39,680	10,00	396,80	CS ÚRS 2016 01	
	PP	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV		6,4*6,2				39,680		
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,992	115,00	114,08	CS ÚRS 2016 01	
	PP	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková							
	VV		39,68*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				0,992		
9	M	103715000R	ornice	m3	9,609	50,00	480,45		
	PP	Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL							
11	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	30,800	10,00	308,00	CS ÚRS 2016 01	
	PP	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5							
	VV		7*4,4				30,800		

12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,770	115,00	88,55	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	-------	-------------------

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 30,8\*0,025 'Přepočtené koeficientem množství

0,770

			Celkem méněpráce			950,00 Kč	15 749,87 Kč	
			Dodávka materiálu - recyklát	t	360,00	20,00 Kč	7 200,00 Kč	
			Doprava	km	806	0,00 Kč	0,00 Kč	
			ornice	m3	40,00	50,00 Kč	2 000,00 Kč	
			osivo směs travní parková	kg	2	234,94 Kč	469,87 Kč	
			Hutnění povrchu strojně - válcem 16T	m2	760,00	8,00 Kč	6 080,00 Kč	
			Celkem vícepráce				15 749,87 Kč	

			<b>Cena celkem - rozdíl MNP a VCP</b>				<b>0,00 Kč</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------	--