

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

N_SYS s.r.o.

se sídlem/bytem: Žižkova 89, 542 32 Úpice

Zastoupený: ■■■■

IČO: 25254405

DIČ: CZ25254405

Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10275

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 1051327008/2700

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 56/2018 dne 3. dubna 2018

podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na
kompletní dodávku stavby:

„Pokládka optické sítě v trasách Johnova – TGM, Dukelská - Sokolská“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění díla sjednaná v bodě 2.1 Smlouvy o dílo **s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku** prodlužuje do dne **28. června 2019.**
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ode dne 1. listopadu 2018 do dne uzavření tohoto dodatku byl v prodlení s ukončením díla a za toto období objednateli náleží smluvní pokuta sjednaná v bodě 6.2 Smlouvy. Část smluvní pokuty bude započtena

proti ceně díla sjednané v bodě 3.2 Smlouvy ve výši 230.820 Kč s DPH a zbývající část bude započtena vůči budoucímu závazku objednatele vůči zhotoviteli.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 12-595/19 ze dne 08.04.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 12.04.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....

N_SYS s.r.o.