

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 5671 / 2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

IČ: 47921129

DIČ: CZ 47921129

Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2301145632/2010

zastoupený Ing. Michalem Tichým, předsedou představenstva svazku

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Tichý

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Lukeš

TDI: Ing. Petr Knápek, autorizovaná osoba : Ing. Vladimír Zouhar (osvědčení o autorizaci č.17017)

v seznamu ČKAIT č.1200708 - vodohospodářské stavby

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupený: Ing. Janem Čechem a Ing. Josef Tománek, jednatele

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.10.2018 smlouvy o dílo vedenou pod číslem 5671 / 2018 (dále jen smlouva) a dodatek č.1 této smlouvy ze dne 16.1.2019

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zahájení stavby, a to z důvodu nezajištění financování díla.

Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 smlouvy, kterým se mění znění bodů 4.1.2. v článku 4. Termíny plnění následovně:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termín zahájení

- 4.1.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu tohoto dodatku smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2019. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení- předání staveniště v závislosti na zajištění všech podmiňujících vstupů pro realizaci díla, především pak zajištění financování díla. Zhotovitel je povinen přistoupit na odložení zahájení díla do tohoto termínu bez nároku na změny smluvní ceny.

Ostatní znění článků a ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy.


Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Ve Veselí nad Moravou
dne 16.4.2019

V Kostelci na Hané
dne: 16.4.2019

Za Zhotovitele

Za Objednatele



.....
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



.....
Ing. Michal Tichý

Vodovod Pomoraví
svazek obcí 
Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
tel.: 582 373 332
ICO: 479 21 129