









## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-098/18/TS

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice  
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ 44992785  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová  
Telefon :   
E-mail : [vosterova@bohunice.brno.cz](mailto:vosterova@bohunice.brno.cz)  
[kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** Ing. Aleš Drlý  
se sídlem Jičín, Lošťákova 879, PSČ 506 01  
IČ : 66585708  
DIČ : CZ66585708  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby :   
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne  
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-098/18/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.10.2018 dodatek č. 2 v následujícím znění:

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 17.10.2018 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace a změně ceny projektové dokumentace s ohledem na rozšíření zadání o zpracování projektu veřejného osvětlení.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
  - a) Článek II. „Předmět plnění“ odst. 11. se mění a zní:
    11. Požadavky na projekt doplňující nebo upřesňující požadavky vyhlášek v tomto článku zmíněných:

Součástí projektu budou i:

      - a. výkaz výměr a srovnávací rozpočet (týká se pare 1 a pare 2),
      - b. zaměření stávajícího stavu,
      - c. digitalizace stávajícího stavu,
      - d. návrh nového stavu dotčených konstrukcí,
      - e. v případě potřeby statický výpočet,

- f. doklady o jednání s orgány veřejné správy, majiteli a správci sítí, stanoviska, souhlasy, případně rozhodnutí dotčených orgánů veřejné správy předepsané zvláštními právními předpisy,
- g. zpracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace tak, aby dokumentace mohla být dotčenými správními orgány a správci sítí schválena,
- h. geodetické zaměření lokality, koncept navrženého řešení, inženýrská činnost, projektová dokumentace pro provedení stavby.

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Stavebně-technické řešení,
- Inženýrskou činnost,
- Návrh na vizuální úpravu stávajícího objektu,
- Veřejné osvětlení,

b) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (nebo jeho ucelené části) v následujícím termínu: do **30.06.2019**,
2. Inženýrskou činnost zhotovitel zajistí nejpozději do **30.06.2019**. V uvedeném termínu zhotovitel dodá i kompletní projektovou dokumentaci včetně dokladové části (tj. s vyjádřeními s kladným výsledkem).

c) Článek IV. „Cena“ odst. 1 se mění a zní takto:

1. Cena projektu je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, částkou ve výši **84.600 Kč bez DPH** (slovy osmdesátčtyřtisícešestset korun českých bez DPH), dle cenových nabídek: cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy **příloha č.1**
  2. Z ceny uvedené v bodě 1 tohoto článku smlouvy na odměnu za inženýrskou činnost připadá **7.500 Kč bez DPH**.
3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
  4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-098/18/TS ze dne 17.10.2018 zůstávají beze změn.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**Přílohy:** č. 1 - Nabídka na zpracování projektu veřejného osvětlení

**DOLOŽKA**

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 17.04.2019.

V Brně dne 25.04.2019

V Brně dne 25.04.2019



Ing. Aleš Drtý



za statutární město Brno MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

