



MUKUP006CAN2

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0100

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Město Kuřim**  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČ: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
Zástupce objednatele pro věci technické:  
  
Stanislav Bartoš, [bartos@kurim.cz](mailto:bartos@kurim.cz)  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Olga Hanáková, [hanakova@kurim.cz](mailto:hanakova@kurim.cz)  
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel stávající:

Název: **7points, s.r.o.**  
Sídlo: Blanenská 355, 664 34 Kuřim  
IČ: 28323793  
DIČ: CZ28323793  
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-4185560247/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních:  
Zástupce zhotovitele pro věci technické:

(dále jen „stávající zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XV Závěrečná ustanovení, odstavce 2, Smlouvy o dílo č. 2017/D/0100 jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace, spolupráce při výběru zhotovitele a výkon autorského dozoru na stavbu „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa**“, ze dne 06. 09. 2017 (dále jen „Smlouva“), na změně ceny díla – ceny za výkon autorského dozoru (dále jen „AD“)

takto:



### III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu předpokládané krátké doby realizace stavby na počátku projektování, následného prodloužení termínu dokončení stavebních prací a předpokládaného termínu kolaudace v srpnu 2019 je potřeba zohlednit v ceně za AD prodloužení lhůty na výkon AD o 6 měsíců a v této souvislosti navýšit cenu o 75 000,- Kč bez DPH (90 750,- Kč vč. DPH). Z těchto důvodů je upravena cena díla následovně:

#### Čl. IX. Cena díla, platební podmínky, odstavec 2., odrážka 4 se ruší a nově zní takto:

- Cena za výkon autorského dozoru - pro lhůtu 16 měsíců 200 000,- Kč bez DPH

Na základě navýšení ceny za výkon AD se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy a nově je stanovena takto:

Celková cena	1 202 720,- Kč bez DPH
DPH 21 %	252 571,- Kč
<b>Celková cena</b>	<b>1 455 291,- Kč vč. DPH</b>

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 164/2019 ze dne 10. 04. 2019.

V Kuřimi, dne 18. 4. 2019


Za objednatele



Mgr. Ing. Drago Šukalovský, starosta

V Kuřimi, dne 17. 4. 2019

Za zhotovitele



█ █ jednatel