

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

IČ: 63831481

se sídlem Za žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00, Praha 3 - Žižkov

zastoupená Ing. Václavem Bartáskem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

IČ: 28533062

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15071

zastoupená RNDr. Janem Maternou, Ph.D., předsedou představenstva, a Michalem Konvičkou, místopředsedou

představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 3 smlouvy dohodly na změně smlouvy uvedené v čl. II tohoto dodatku.

II.


- 1) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na úpravu rozsahu prováděného díla (zejména na snížení rozsahu služby technické podpory) se původně dohodnutá celková cena díla ve výši 4.195.336,- Kč (včetně DPH), jak byla uvedena v čl. II smlouvy, snižuje o částku 522.798,- Kč vč. DPH. Celková sjednaná cena za provedení díla tak nově činí 3.672.538,- Kč včetně DPH.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku jsou vyrovnány veškeré vzájemné smluvní závazky.

III.


- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne

24. 4. 2019




Ing. Václav Bartásek, ředitel



V Praze dne



RNDr.
přec



Michal Konvička
místopředseda představenstva

1