



MHMPXPB0DL1C

DODATEK č. 3

Stejnopis č.: 1,

## DOHODA

### o zániku závazku ze smlouvy o poskytování služeb



k provedení stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 – Kompenzační opatření, náhradní výsadba dřevin“

číslo smlouvy objednatele: INO/22/02/000250/2017

---

uzavřená podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:



#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

#### Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice  
IČO: 45 24 76 50  
DIČ: CZ 45 24 76 50  
zapsána: příspěvková organizace  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupena: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřeným řízením příspěvkové organizace

(dále jen „zhotovitel“ nebo též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

takto:

I.

Na základě smlouvy o poskytování služeb pro stavbu č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 – Kompenzační opatření, náhradní výsadba dřevin“, číslo smlouvy objednatele: INO/22/02/000250/2017, uzavřené dne 29.6.2017, včetně jejího dodatku č. 1 ze dne 8.8.2017 a dodatku č. 2 vznikl mezi objednatelem a zhotovitelem závazek zhotovitele provést pro objednatele předmětné služby a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu ve výši 2 745 986,30 Kč bez DPH.

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na zániku závazků ze smlouvy o poskytování služeb uvedené v bodě I. této dohody s tím, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy zanikly ke dni 31.12.2018.

III.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem zániku závazků ze smlouvy o poskytování služeb uvedené v bodě I. této dohody je změna způsobu financování.

IV.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
3. Dohoda je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato dohoda nemohla být řádně uzavřena, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato dohoda nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“
5. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V Praze dne

Objednatel

Hlavní město Praha

Podpis

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního



V Praze dne

Zhotovitel

Lesy hl. m. Prahy

Podpis..

Ing. Ondřej Palička

pověřený řízením organizace

15.4.2019