

# DODATEK č.1/2018/1

ke smlouvě o dílo č. 2/2019/1 ze dne 18. 2. 2019 na:

**Opravu prostor bývalé kavárny v 1.NP domu s č.p. 122, Mariánské náměstí v Uherském Hradišti uzavřené ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi:**

**objednatel:** Město Uherské Hradiště, zastoupené firmou R.K.SERVIS spol. s r.o.,  
správcem městského bytového fondu se sídlem Masarykovo nám. 157/8  
v Uherském Hradišti, zastoupenou jednatelem ing. Pavlem Bílou  
IČO: 00291471, DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,  
pobočka Uherské Hradiště  
číslo účtu: 168714891/0300  
jako "objednatel"

**Ve věcech technických oprávněn k jednání:**

R.K.SERVIS, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 157/8  
v Uherském Hradišti, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Bílou  
IČO: 49435949 DIČ: CZ 49435949  
XX. XXXX XXXXX      Telefon: 773551390, 572552674

**a**

**zhotovitelem:** ANCORA Stav s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město  
Zastoupená: jednatelkou Pavlínou Oharkovou  
IČO : 293 73 352  
DIČ : CZ 293 73 352  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 254970680/0300  
Tel.: 730 150 311  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,  
spisová značka 76449  
jako "zhotovitel"

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 18. 2. 2019 se po vzájemné dohodě mění tato smlouva o dílo v ustanovení čl. I., bod č. 2..

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena za dílo sjednaná v čl. III bod 1. smlouvy se navyšuje o částku **41.361,87 Kč** bez DPH:

	cena bez DPH	DPH 15%	cena celkem
Cena dle SOD 2/2019/1	434.528,23 Kč	91.251,00 Kč	525.779,00 Kč

Cena Dodatku č.1/2018/1

41.361,87 Kč

8.686,00 Kč

50.048,00 Kč

**Celková cena díla (SOD 2/2019/1+Dodatek č.1/2018/1**

**475.890,10 Kč**

**99.937,00 Kč**

**575827,00 Kč**

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha víceprací. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Uherském Hradišti dne: .....

V Uherském Hradišti dne: .....

Objednatel:

Město Uherské Hradiště zastoupené  
starostou Ing. Stanislavem Blahou

Zhotovitel:

.....  
Ing. Čestmír Bouda  
místostarosta  
pověřený na základě usnesení  
ZM č.17/1/ZM/2018/Veřejný  
ze dne 5.11.2018

.....  
ANCORA Stav s.r.o.  
Svatováclavská 923  
686 01 Uherské Hradiště  
statutární zástupce: Pavlína Oharková

*Příloha : Cenová nabídka*