

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

č. Spr 54/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) dne 21. 1. 2019

**I.
Smluvní strany**

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94, Praha 1

zastoupená JUDr. Michal Princ, předseda soudu

IČO: 00024384

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. APRIS 3MP, s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, 165 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676

zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou

IČO: 271 83 912

DIČ: CZ27183912

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

č.ú: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 1. 2019 (dále jen „**Dodatek**“):

**II.
Předmět díla**

Tento Dodatek se uzavírá z důvodu potřeby zhotovení Dokumentace pro stavební povolení na základě čl. XIII. odst. 2 Smlouvy a mění dobu pro obstarání stavebního povolení a znění stanovené v tomto článku. Dodatek se uzavírá ve znění:

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení díla spočívající ve zhotovení dokumentace na akci „OS Praha 1 – kotelna“ (dále jen „**Dílo**“) v tomto rozsahu:

1.1. **Zhotovení dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“)** bude v počtu šesti (6) výtisků a v elektronické podobě, která bude odevzdána v jednom (1) vyhotovení na datovém nosiči (CD nebo DVD) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy uvedenými v čl. 3 odstavci 2. Obstarání dokladů a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro

vydání stavebního povolení projednání DSP s ostatními účastníky stavebního řízení a obstarání stavebního povolení včetně nabytí jeho právní moci, či stavebního ohlášení.

- 1.2. DSP bude předána **do osmi (8) týdnů** ode dne uzavření Dodatku č. 1 k této Smlouvě, obstarání stavebního povolení vč. nabytí právní moci **do deseti (10) týdnů** poté, kdy budou získána všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje 1x za měsíc doložit objednateli písemnou formou informaci o průběhu schvalovacích procesů dotčených orgánů státní správy.
- 1.4. Cena za zhotovení dokumentace pro stavební povolení se stanovuje v maximální výši:
73 140,00 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátsedmtisícjednostočtyřicet korun českých)
15 359,00 Kč DPH 21 % (slovy: patnácttisícčtyřicetapadesátdevět korun českých)
88 499,00 Kč včetně DPH (slovy: osmdesátosmtisícčtyřistadevadesátdevět korun českých)


Tato cena je závazná, maximální a nepřekročitelná.
- 1.5. **Cena za zhotovení DSP dle čl. XIII. odst. 2** Smlouvy a tohoto Dodatku bude uhrazena po převzetí DSP a vydání stavebního povolení včetně nabytí jeho právní moci.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva (2) výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 26. 4. 2019
Objednatel:

V Praze dne 1.2. 2019
Zhotovitel:



JUDr. Michal Princ
předseda soudu

