

Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři

uzavřená dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

I.

Strany dohody

Muzeum Středního Pootaví

IČO: 00072150

se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice

zastoupené PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

bankovní spojení: účet č. 930291/0100, vedený u Komerční banky

dále jen „věřitel“

a

Ateliér DOMUS

Ing. arch. Miroslav Tupý

IČO: 65968204

se sídlem Lidická 47, 370 01 České Budějovice

dále jen „dlužník“

společně též jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného data tuto dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři:

II.

Právní důvody uzavření dohody

- 1) Mezi smluvními stranami byla dne 20. 6. 2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek dlužníka vyhotovit k akci „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ projektovou dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro ohlášení stavby, zajištění stavebního povolení, včetně právní moci a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru dle předaného Investičního záměru a Závazného stanoviska k Investičnímu záměru obnovy vybraných objektů v areálu hradu, součást NKP Hrad Strakonice, KUJCK 27178/2016/OKPP vydané Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 19. února 2016. Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru po celou dobu realizace.
- 2) Dle ustanovení čl. 3.1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal zhotovit projektovou dokumentaci pro provedení stavby do 50 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení, což však v daném termínu nesplnil. Zpoždění dodavatele trvalo od 19. 10. 2016 do 19. 12. 2016 (61 dnů) a od 4. 4. 2017 do 26. 10. 2017 (209 dnů). Dle ustanovení článku 7.2 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za zpoždění ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty v tomto případě činí 18 300,- Kč za zpoždění v roce 2016 a 104 500,- Kč za zpoždění v roce 2017, celkem 122 800,- Kč.
- 3) Dlužník tímto činí nesporným, že v důsledku svého pochybení je povinen zaplatit věřiteli částku ve výši 122 800,-Kč z titulu zpoždění při provádění díla.

III.

Stav úhrady v době uzavření dohody

- 1) Strany dohody činí nesporným, že dlužník z výše uvedené částky ke dni podpisu této dohody uhradil splátku ve výši 10 000,- Kč připsanou na účet věřitele dne 4. 2. 2019.

IV.

Uznání dluhu a rozvržení splátek

- 1) Dlužník tímto uznává co do důvodu i výše svůj dluh vůči věřiteli ve výši 112 800 Kč (slovy: sto dvanáct tisíc osm set korun českých) vzniklý na základě jeho prodlení při zhotovování projektové dokumentace pro provedení stavby při plnění výše uvedené smlouvy o dílo, a zavazuje se věřiteli dluh uhradit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 14 100,-Kč (slovy: čtrnáct tisíc jedno sto korun českých) po dobu 8 měsíců od měsíce následujícího po uzavření této dohody, tj. od května 2019 do konce roku 2019, splatných vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Poslední splátka bude uhrazena nejpozději do 15. 12. 2019.

- 2) Dlužník bude hradit věřiteli splátky dle následujícího splátkového kalendáře:

1)	25. 5. 2019	-	14 100,- Kč
2)	25. 6. 2019	-	14 100,- Kč
3)	25. 7. 2019	-	14 100,- Kč
4)	25. 8. 2019	-	14 100,- Kč
5)	25. 9. 2019	-	14 100,- Kč
6)	25. 10. 2019	-	14 100,- Kč
7)	25. 11. 2019	-	14 100,- Kč
8)	25. 12. 2019	-	14 100,- Kč

- 3) Splátky dluhu budou poukazovány na účet věřitele vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 930291/0100, variabilní symbol 600050.

- 4) Strany dohody dále ujednaly, že **pokud nebude některá z těchto splátek zaplacená** ve sjednané lhůtě, stane se **zbývající část dluhu** splatná dnem následujícím po uplynutí 5 kalendářních dnů od splatnosti nezaplacené měsíční splátky ve smyslu § 1931 občanského zákoníku.

- 5) V případě, že dlužník řádně dodrží shora uvedené splátky, nebude vůči němu věřitel uplatňovat sankce z titulu pozdní úhrady. **V případě nedodržení splátkového kalendáře ze strany dlužníka je věřitel oprávněn požadovat sankce z neuhrazené částky.**

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Strany této dohody svým podpisem stvrzují, že si dohodu před uzavřením přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
- 2) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí věřitel.

- 4) Dlužník bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv. Dlužník prohlašuje, že tato dohoda neobsahuje jeho obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Strakonících dne 24.06.2019

V Českých Budějovicích dne 24.06.2019

.....

Muzeum Středního Pootaví

PhDr. Ivana Říhová

ředitelka

.....

Atelier DOMUS

Ing. arch. Miroslav Tupý