



00383/2019

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1067/2018

Smluvní strany

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)



a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
sídlo Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený [REDACTED]
IČ 25148117
DIČ CZ25148117
bankovní spojení ČSOB
číslo účtu 117551383/0300
telefon [REDACTED]
fax [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuté v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Qr.

1. V PD byla uváděna výška stožárů 8 m, ale v ul. Ovčárecká jsou stožáry 10 m. Po vyhodnocení na místě stavby a konzultaci s panem Tesařem bylo domluveno, že výšky stožárů budou sjednoceny do stejné výšky, a to 10 m.

2. V návaznosti na případné opravy či rezervy kabelových vedení, byl rozsah díla po dohodě se správcem veřejného osvětlení doplněn o uložení kabelů do chrániček, tak jak je při rekonstrukci VO ve městě Kolín běžné.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce veřejného osvětlení a oprava ploch po překopech sítí v ulici Ovčárecká v Kolíně**“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 17.08.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem části veřejné zakázky označované jako „B“ je rekonstrukce veřejného osvětlení na nadjezdu v ulici Ovčárecká.

Výšky stožárů veřejného osvětlení budou sjednoceny. Kabelové vedení bude uloženo do chrániček.

VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1067/2018 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	3.424.248,17 Kč
DPH 21 %	719.092,11 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4.143.340,28 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	269.065,00 Kč
Méněpráce bez DPH	112.827,00 Kč
Cena díla dle SOD 1067/2018 bez DPH	3.424.248,17 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	3.201.538,53 Kč
Vícepráce bez DPH	269.065,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 112.827,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3.357.776,53 Kč

DPH 21 %

705.133,07 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

4.062.909,60 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

3. Závěrečná ujednání

XI. Ostatní ujednání

13. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

15. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek smlouvy zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

16. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření, předmětu a výše plnění dodatku smlouvy. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy: změnový list

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Q.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 1. 4. 2019, usnesení č. 683/17/RM/2019.

V Kolíně dne 1. 4. 2019

za objednatele:




Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne 1. 4. 2019

za zhotovitele:



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

ROZPOČET

Stavba: Kolín Ovčárecká ul. Nadjezd - část B méněpráce

Místo: Kolín

Datum: 22.02.2019

Objednatel: Město Kolín

Projektant:


Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.

Zpracovatel:

M	Ra	Stožár UZM 8/133/108/89	ks	33,000	3 419,00	112 827,00
						0,00
						0,00

celkem:

112 827,00



Pr.

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku



ROZPOČET

Stavba: Kolín Ovčárecká ul. Nadjezd - část B vícepráce

Místo: Kolín

Datum: 22.02.2019

Objednatel: Město Kolín

Projektant:

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.

Zpracovatel:

	M	RB		ks			
			Stožár UZM 10 - 133/108/89	35,000	4 817,00	168 595,00	
	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	1 970,000	32,00	63 040,00	
	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	1 970,000	19,00	37 430,00	

celkem:

269 065,00

