



Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Biologický rybník - rekonstrukce" ze dne 08. 10. 2018
(dále jen "Smlouva o dílo"), **ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2018,**
uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřený řízením organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. oddíl C, vložka 225278
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je úprava smluvní ceny díla v důsledku vzniklých víceprací. Tyto jsou zapsány ve stavebním deníku a tvoří jako nedílná součást přílohu č.1 tohoto dodatku č. 2.

II.



1. Cena díla dle článku V., odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za práce související s provedením mlatové cesty na hrázi, včetně propojení komunikace až k revitalizaci Svěpravického potoka. Dále zřízení loviště a kádiště dle požadavků rybářů a očištění a ohumusování vzdušného líce hráze. Cenová nabídka vzniklých víceprací tvoří jako nedílná součást přílohu č.2 tohoto dodatku č. 2.

-
2. V článku V smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto:

"Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max. 4 223 198, 03 Kč bez DPH (slovy čtyři miliony dvě stě dvacet tři tisíc sto devadesát osm korun českých tři haléře (tj. zvýšení o 940 674,76 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů."

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku č. 2 nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.



Příloha č.1: Zápisy ze stavebního deníku

Příloha č. 2: Cenová nabídka víceprací

