



S00AP00S19MZ

PVMU 153840/2016 60

60.56.3 510

L.1; S.2; PR.1

**DODATEK číslo 2 (81/11/16/2016) ke SMLOUVE O DILO
40/09/ORI/2016 ze dne 2. 10. 2016 a DODATKU číslo 1
(80/11/16/2016) ze dne 28. 11. 2016**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK č. 2

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou města Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Antonín Zajiček, vedoucí ORI MM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Brückner, Ing. František Urbášek, oddělení realizace Odboru
rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

Bank. spojení : [REDACTED]

IČ : 002 88 659
DIČ : CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: Ing. Josef Kolář - PRINS
Sídlo: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov – Přerov I - Město
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona nezapsaná v OR
zastoupený: [REDACTED]
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

IČO : 10637028
DIČ: CZ530325020
daňový režim: přenesené daňové povinnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s článkem 16. Změna smlouvy odst. 16.1. Forma změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo č. 40/09/ORI/2016 ze dne 24. 10. 2016 a DODATKU číslo 1 (80/11/16/2016) ze dne 28. 11. 2016, jejichž předmětem je akce: „**Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. T.G.M. 22 - nová výzva**“, dle projektové dokumentace zpracované společností: Ing. Ivana Hynková – projektové středisko, Žeranovská 8, 796 01 Prostějov v roce 2015 a vlhkostním průzkumem a návrhem sanace, které vypracoval Ing. Josef Kolář - PRINS, Havlíčkova 1289/24. 750 02 Přerov I - Město v roce 2016, výzvy, technických podmínek a výkazu výměr (slepého rozpočtu) předaného objednatelem“.

II.

V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, BODU 2.1 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY ve znění Dodatku číslo 2 se doplňuje odst. 2. 1. 2. ve znění:

předmět díla se rozšiřuje o odstranění dodatečně zjištěných statických poruch (trhlin), dodatečně statikem požadovaného zastřešení hlavy komína a opatření hlavy komína ochranou proti blesku, o zvětšení objemu dozdvěvek stávající římsy komína a o demolici ke komínu přilehlého objektu.

III.

V článku 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, BODU 4.1 VÝŠE SJEDNANÉ CENY ve znění Dodatku číslo 2 se doplňuje odst. 4. 1. 1. ve znění:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	365 068,53 Kč
Cena za dodatek č. 2 bez DPH	99 262,00 Kč
Cena celkem bez DPH	464 330,53 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní odstavce a články smlouvy o dílo č. 40/09/ORI/2016 a Dodatku číslo 1 (80/11/16/2016) tímto dodatkem číslo 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo č. 40/09/ORI/2016 a Dodatku číslo 1 (80/11/16/2016) a je sepsán ve třech provedeních. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk Dodatku číslo 2.
3. Dodatek číslo 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek číslo 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek číslo 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo 40/09/ORI/2016 a Dodatku číslo 1 (80/11/16/2016) je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Prostějov dne 8. 12. 2016

Přerov dne 7. 12. 2016



Položkový rozpočet stavby

Datum: 29.11.2016

Stavba : 23 OPRAVA KOMÍNA PROSTEJOV NÁMĚSTÍ T.G.M. 22 - DOD 1

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	99 262,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	19 %	0,00
DPH	19 %	0,00
Cena celkem za stavbu		99 262,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		0 %	19 %	
01 OPRAVA KOMÍNA	99 262	99 262	0	0
Celkem za stavbu	99 262	99 262	0	0



Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 OPRAVA KOMÍNA
Rozpočet (část objektu)	01 OPRAVA KOMÍNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	21001	Hromosvod	Kpl	1,00	13 390,00	13 390,00
2	30011	Úpravy záhlaví komína pro montáž střížky komína a hromosvodu	Kpl	1,00	15 124,00	15 124,00
3	30012	Konstrukce tesařské střížky	Kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
4	30013	Konstrukce klempířské střížky	Kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
5	30014	Konstrukce zámečnické střížky	Kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
6	30015	Statické zajištění trhlin ve zdivu komína	Kpl	1,00	20 827,00	20 827,00
7	30016	Oprava římsy po odstranění zeleně - 100 %	Kpl	0,40	28 000,00	11 200,00
8	30017	Odstranění přístřešku u komína	Kpl	1,00	21 521,00	21 521,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				99 262
Celkem za objekt						99 262

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
Ztížené výrobní podmínky		
Oborová přírážka		
Přesun stavebních kapacit		
Mimostaveništní doprava		
Zařízení staveniště		
Provoz investora		
Kompletační činnost (IČD)		
Rezerva rozpočtu		
Celkem		