



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 2742/2016
Kód zakázky: 301.001.19.002.0

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1691/2016 ze dne 16.8.2016
na akci
„Oprava maleb v zámku Lány“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

EMTANDEM, s r.o.

se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6
korespondenční adresa: KeKoulce 646/2, 150 00 Praha 5 Prvního pluku 320/17
zastoupena: Ing. Pavlem Pospíšilem, jednatelem
IČO: 63986949
DIČ: CZ63986949
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 38410
plátce DPH
(dále jen **zhotovitel**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.:
SPH 1691/2016 ze dne 16.8.2016 (dále jen Smlouva)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších stavebních prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení (např. změna barevnosti, navýšení rozsahu prací).

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací a specifikované v rozpočtovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

1.2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění v Článku III., Cena díla, odst. 1. Smlouvy ustanovení o ceně textem následujícího znění:

Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou, doložená rozpočtovým listem (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 1) činí:

*Cena víceprací bez DPH: 58 913,70 Kč
(slovy: padesátosmtisícdevěttřináct korun českých sedmdesát haléřů)*

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1

*Cena díla dle smlouvy bez DPH 198 873,45 Kč
(slovy: jednotodevadesátosmtisícosmsetsedmdesát tři korun českých čtyřicetpět haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 257 787,15 Kč
(slovy: dvěšestpadesátosmsetosmdesát sedm korun českých patnáct haléřů)*

Specifikace ceny:

*Základ daně pro 21%: 257 787,15 Kč
(DPH odvádí objednatel, přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH)
(slovy: dvěšestpadesátosmsetosmdesát sedm korun českých patnáct haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 54 135,30 Kč
(slovy: padesátčtyřtisícejednotřicetpět korun českých třicet haléřů)“*

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1691/2016 ze dne 16.8.2016.

Seznam příloh: č.1 – rozpočtový list č. 1 – vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Pavel Pospíšil
jednatel
EMTANDEM s. r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel