

HARMONOGRAM PRACÍ

inv.č. HS 593 Alegorický vlys – S bohyní hojnosti

- 1, Vstupní fotodokumentace 1 den
- 2, upevnění malby 2
- 3, Odstranění nečistot a 1
- 4, Tmelení defektů 2 dny
- 5, Barevné retuše 1
- 6, Zalakování retuší 1 den
- 7, restaurování rámu
- 8, Restaurátorská 2x 2

inv.č. HS 848 Stěna salonu

- I, Vstupní fotodokumentace 1
- 2, Odstranění nečistot 2
- 3, Odstranění 1 týden
- 4, 2
- 5, Barevné retuše
- 6, 1 den
- 7, rámu 3
- 8, 2x 2

inv.č. HS 849 Stěna salonu

- 1, fotodokumentace 1 den
- 2, 2
- 3, Odstranění laku
- 4, Tmelení defektů 2
- 5, Barevné retuše 1 týden
- 6, Zalakování malby 1 den

7, Restaurování rámu 3 dny

8, Restaurátorská zpráva 2x 2 dny

inv.č. HS 859 Trhová scéna z Paříže

1, Průzkum, sondy a vstupní fotodokumentace 1 týden

2, Upevnění malby 2 dny

3, Odstranění nečistot a snímání laku 2 týdny

4, Tmelení defektů a retuše 1 týden

5, Restaurování rámu, čištění 3 dny

8, Restaurátorská zpráva 2x 2 dny

inv.č. HS 934 Pohled na Hrad z Jeleního příkopu

1, Průzkum, sondy a vstupní fotodokumentace 1 týden

2, Upevnění malby 2 dny

3, Odstranění nečistot a snímání laku 2 týdny

4, Tmelení defektů a retuše 1 týden

5, Restaurování rámu, čištění 3 dny

8, Restaurátorská zpráva 2x 2 dny

inv.č. HS 1319 Romantická krajina

I, Vstupní fotodokumentace 1 den

2, Odstranění nečistot 2 dny

3, Odstranění laku 1 týden

4, Tmelení defektů 2 dny

5, Barevné retuše 1 týden

6, Zlakování malby 1 den

7, Restaurování rámu 3 dny

8, Restaurátorská zpráva 2x 2 dny