



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 5 č. j. KRPB-48271-80/ČJ-2018-0600VZ


ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-48271-37/ČJ-2018-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel

Obchodní firma: VAŠSTAV, s.r.o.



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají

d o d a t e k č. 5 č. j. KRPB-48271-80/ČJ-2018-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. bod 14.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-48271-37/ČJ-2018-0600VZ, kterou uzavřely dne 12. 6. 2018, ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4, že:

Čl. II.


V Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ se v odst. 3.3 text: „Termín dokončení prací: 30. 4. 2019 mění následovně: „**Termín dokončení prací: 31. 5. 2019.**“

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-48271-37/ČJ-2018-0600VZ, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 5 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku č. 5 v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 5.
4. Tento dodatek č. 5 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 5 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky v Brně

Podepsáno elektronicky v Brně



náměstek ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku



jednatel společnosti