

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Revitalizace sportovního areálu Lipky

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Bíza architekti s.r.o.
se sídlem: Na Usedlosti 387/21, 147 00 Praha 4
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C 224817
statutární zástupce: Ing. Arch. MgA Jiří Bíza
IČO, DIČ: 02885026, CZ028885026
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečnosti, že v rámci výkonu inženýrské činnosti odbor ŽP MěÚ Horažďovice podmínil vydání závazného stanoviska k DUR legislativním vypořádáním stávajícího stavu ochranných hrází a zhotovitel má dokončenu kompletní DUR a veškerá stanoviska DOSS vyjma ŽP MěÚ HD, dohodly se obě smluvní strany, že objednatel uhradí 2. zálohu ve výši 45% hodnoty DUR.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

2. V čl. III. se doplňuje nový odstavec č. 11 ve znění:

11. Dnem podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 45% z ceny ucelené části díla dle čl. III., odst. 1., ucelená část 1. jako zálohu za dosud provedené práce, objednatel fakturu uhradí do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. Tato záloha bude zúčtována ve faktuře, která bude vystavena neprodleně po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 28.07.2017 a dodatkem č. 1 ze dne 27.04.2018.

V Horažďovicích, dne 26.04.2019

V....., dne

.....
Ing. Michael Forman

.....
Ing. Arch. MgA Jiří Bíza