



S004P01BX8MY

DODATEK č.1**KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/2018/0028/180**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spoj: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
Zastoupené: v technických a smluvních záležitostech Ing. Daliborem Novákem
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Adolf Jebavý
Adresa: [REDACTED] 602 00 Brno
IČ: 64313743
DIČ : [REDACTED]
Bankovní spo [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
č.ev. 370200-2102508
č.j. 11450/96/02 dne 30.6.1998
Zapsán v živnostenským úřadem města Brna
/dále jen zhotovitel/

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. SD/2018/0028/180 (dále jen smlouva), ve které se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci „**Koncepce cyklistické dopravy v Hodoníně**“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění některá ustanovení smlouvy.

Článek II.

1. Předmětem dodatku je změna způsobu a termínu plateb a předání díla v návaznosti na termín plnění projektových prací.

Článek III.

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se mění odst. č. 6.1 smlouvy na následující znění:

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí část ceny díla po každé řádně provedené etapě dle bodu 4.1. smlouvy na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel se splatností 14 dnů od jejího doručení objednateli.

Rozdělení plateb závislé od termínu plnění projektových prací

		Cena za jednotlivé etapy:
Přípravné práce	<ul style="list-style-type: none"> • Prostudování rozvojových materiálů města • Doměření kritických lokalit objednavatelem • Úprava díla po dodání podkladů od objednavatele 	96 000,- Kč
Analýza vymezeného území	<ul style="list-style-type: none"> • Průzkumy řešeného území • Příprava modelu • Rozbor cyklistické infrastruktury • Projednání návrhu s objednavatelem • Úprava díla dle pokynů objednavatele 	96 000,- Kč
Vytvoření konceptu tras	<ul style="list-style-type: none"> • Koncept systému cyklotras • Vytvoření modelu cyklistické dopravy – včetně kalibrace • Projednání návrhu s objednavatelem • Úprava díla dle pokynů objednavatele 	96 000,- Kč
Návrh tras	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh systému cyklotras • Návrh řešení 8 vybraných detailů • Projednání návrhu a zapracování připomínek objednavatele 	96 000,- Kč
Kompletace projektové dokumentace	<ul style="list-style-type: none"> • Projednání na komisi a radě města • Odevzdání dokumentace objednavateli 	96 618,- Kč

2. Současně se do čl. 7 doplňuje odstavec 7.8 v následujícím znění:

7.8. Zhotovitel předá objednateli po každé dílčí etapě rozpracovanou dokumentaci ve formátu *.pdf. nebo *.dwg., *.dgn, *.doc, *.xlsx., *.xls apod.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech listinných vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv

V Hodoníně dne: 24.4.2019

