



MUKUP006G6UF

Dodatek č.4 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy: 2018/D/0085

I. Smluvní strany

Zhotovitel: ELQA, s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: [redacted] [redacted] – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: [redacted] [redacted] – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] [redacted] – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2058788389/0800
IČO : 49977121
DIČ: CZ49977121

Objednatel: Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

Zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským – starostou města

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel.:541 422 357, 777 363 614.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 22824641/0100
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 2 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0085 ze dne 31.8. 2018, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 (dále „Smlouva“).

Článek IV Cena se doplňuje o odstavec 5:

• Cena víceprací bez DPH	73 539,90 Kč
• Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
• cena Dodatku č. 4 celkem bez DPH	73 539,90 Kč
• DPH 21 %	15 443,38 Kč
• Cena Dodatku č. 4 celkem	88 983,28 Kč

Na základě doplněného odstavce 5, čl. IV. Smlouvy o dílo č. 2018/D/00085 ve znění tohoto Dodatku č. 4 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. IV Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	984 840,57 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- 109 683,76 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 4 bez DPH</u>	<u>73 539,90 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	948 696,71 Kč
DPH 21 %	199 226,31 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 147 923,02 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 výše citované smlouvy o dílo je výpis viceprací.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0085, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 souhlasí a že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 3) Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
- 4) Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 10konané dne 10. 04. 2019 usnesením č. 169/2019.
- 6) Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 7) Účinnost Dodatku č.4 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č.1 - rozpočet díla

V Kuřimi, dne 19.4.2019

V Kuřimi, dne 19.4.2019

.....
za zhotovitele
[] []
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města