

Dohoda ke
ke KUPNÍ SMLouvĚ č. 275/2018

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Dodávka interiéru III - Komunitní centrum Kopřivnice“ uzavřené dne 13. 12. 2018 v souladu s § 2079 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Město Kopřivnice**
Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077

(dále jen „kupující“) na straně jedné

1.1.2. Zhotovitel **Kanona a.s.**
Sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Zastoupen: Ondřejem Kokešem
bankovní spojení: Moneta monety bank
číslo účtu: 225952600/0600
IČ: 04163664
DIČ: CZ04163664
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20718

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

II. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že spolu dne 13. 12. 2018 uzavřely kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodat kupujícímu nové, plně funkční a kompletní zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“ nebo „předmět koupě“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Podrobná specifikace předmětu koupě a jeho rozsahu je vymezena v projektové dokumentaci vypracované Ing. Lenkou Krhovjákovou [REDACTED].

III. Předmět dohody

1. V průběhu plnění vznikla potřeba provést některé dodávky odlišně od projektové dokumentace z důvodu dodatečných požadavků kupujícího a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné k řádnému předání předmětu koupě.
2. Se souhlasem kupujícího byly ve smluveném termínu plnění prodávajícím dodáno zboží popsané v příloze č. 1 této dohody. Dodané zboží bylo prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě předávacího protokolu dne 29. 3. 2019.
3. Rozsah koupě se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1 a dále se rozsah koupě mění tak, že nebudou provedeny dodávky specifikované v příloze č. 1 této dohody. Tyto změny byly provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
4. Na straně prodávajícího došlo k zadání chybné výše některých položek rozpočtu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. Některé položky byly naceněny vyšší a některé naopak nižší částkou, než odpovídá skutečnosti, v celkovém součtu je však stav před opravou a po opravě stejný. Oprava tak nemá vliv na celkovou cenu díla obsaženou v kupní smlouvě.
5. Kupující neodhalil chyby při kontrole nabídky prodávajícího v rámci zadávacího řízení včas, aby mohl postupovat dle § 46 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje opravu položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek v rámci objasnění či doplnění údajů.
6. Z důvodů zajištění nápravy vadného stavu tak mezi smluvními stranami vyvstala potřeba opravy chybně naceněných položek rozpočtu. Dle čl. VIII., bod 8.2. kupní smlouvy je třeba veškeré změny a doplnění smlouvy provádět formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany touto dohodou činí tak změny rozpočtu, které jsou uvedeny v příloze této dohody.
7. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny zboží, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.

IV. Cena

1. Cena zboží se touto dohodou mění následovně:

	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem včetně DPH
Cena dle kupní smlouvy	2 721 682,00 Kč	571 553,22 Kč	3 293 235,22 Kč
Neuskutečněné dodávky	-303 950,00 Kč	-63 829,50 Kč	-367 779,50 Kč
Dodatečné dodávky	295 190,00 Kč	61 898,90 Kč	357 179,90 Kč
Dopad změn do ceny - Dohody	-8 760,00 Kč	-1839,60 Kč	-10 599,60 Kč
Kupní cena celkem dle Dohody	2 712 922,00 Kč	569 713,62 Kč	3 282 635,62 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění kupující.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž prodávající i kupující obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
5. Dohodu ke kupní smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 10. schůzi dne 16.4.2019, usnesením č. 242.

V Kopřivnici dne 29.4.2019

V Praze dne 17.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Ondřej Kokeš
statutární ředitel