

**Smlouva o dílo č. 2018 - 07 - 31**  
**(č. smlouvy u objednatele 310/18/PEN)**  
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
(zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Dodatek č. 1**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka, č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitel:**

**Stream s.r.o.**

IČO: 24719943

DIČ: CZ24719943

se sídlem: Husitská 344/63, 130 00 Praha 3

zast.: [REDACTED] - jednatelem

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168651

tel.: [REDACTED], fax.: -, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Na základě oponentních posudků a konzultací hrubopisu zpracované dokumentace se strany dohodly na *Dodatku č. 1* ke shora uvedené smlouvě o dílo, kterou se tato smlouva mění, respektive doplňuje:

v čl. II **Předmět smlouvy** se doplňuje:

Předmětem díla se rozšiřuje o doplnění již zpracované projektové dokumentace rekonstrukce vodního hospodářství pavilonu hrochů o:

1. Zpracování nových pískových filtrů o stejné kapacitě do situace strojovny a technologického schématu
2. Zpracování nové ozónové jednotky do technologického schématu a její umístění ve strojovně
3. Doplnění připomínek dle dokumentu 75001 Vyjádření k posudku
4. Doplnění relevantní části dokumentace (stavebně-konstrukční úpravy) tak, aby ji mohlo být použito jakou součástí žádosti o stavební povolení. Dokumentace bude doplněna takto:

- Textová část dle vyhlášky o dokumentaci staveb
  - Stavební výkresy budou opatřeny autorizačním razítkem
- Dokumentace bude objednateli předána v počtu 12 tištěných par + 1 x elektronicky

**čl. IV Doba plnění** se doplňuje:

dílo v rozsahu doplněného čl. II bude objednateli předáno do 30. 4. 2019

**čl. V Cena díla** se doplňuje:

Celková cena díla se z původních 485 000,- Kč bez DPH navyšuje o 60 000,- Kč na 545 000,- Kč bez DPH.


Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Praha, dne 24 -04- 2019

v PRAZE dne 4.4. 2019



Mgr. Miroslav Bobek  
ředitel



jméno, příjmení, funkce  
oprávněné osoby