



Smetanovo nám. 2561, 397 01 Písek, tel.: + xxx, e-mail: [xxx](#)

jednatelé: Holan František, mob.: + 042 xxx

Holan Vlastimil, mob.: + 042 xxx

Harmonogram prací

- Prosince – zemní práce
- Leden – základy ,svislé kce
- Únor – krov zastřešení, osazení výplní
- Březen – izolace, betony , vnitřní omítky ,obklady dlažby
- Duben – fasády,venkovní úpravy