

SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele: 6-KM-2019-OV1900048

dodatek č.1

o vyhotovení projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Registrace: KS Brno B/1147
Zastoupený: xxx, VTN
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: xxx, VTN
xxx, vedoucí provozu odpadní voda
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: xxx

1.2. ZHOTOVITEL: **xxx Mlčoch**

Sídlo: xxx, 767 01 Kroměříž
IČ: 74257901
DIČ: CZ8206234399

ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě vyhotoví pro objednatele projektovou dokumentaci:

„Oprava kanalizace Bystřice pod Hostýnem- ulice Sušilova- Lipnická“

Změna byla vyvolána prodloužením průzkumných prací ze strany objednatele vlivem skrytých šachet kanalizace.

Změna smlouvy spočívá ve změně doby plnění v odstavci 5.1 na znění:

5.1 Zhotovitel předá dílo nejpozději **do 26.4.2019.**

V Kroměříži, dne: 29. 3. 2019

V Kroměříži, dne: 29. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
xxx, VTN

.....
xxx Mlčoch