



Č.j. Objednatele: MV- 59760-38/OKB-2018

Č.j. Zhotovitele:

Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo uzavřené 12. října 2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Nástroj analýzy výsledků vnitřních a vnějších kontrol vykonaných v rezortu

Ministerstva vnitra“

(dále jen „**smlouva**“) uzavřený ve smyslu čl. XI. odst. 4 smlouvy (dále jen „**dodatek**“)


Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: 
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710
Zastoupená: Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., ředitelem odboru kybernetické
bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií
Email: 
Telefon: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00
Kontaktní adresa: Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 140 00
IČO: 25094670
DIČ: CZ25094670
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 9b789be

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Článek I. Preambule

1. V průběhu realizace díla došlo ze strany Zhotovitele ke zjištění, že je pro řádnou realizaci díla nutné vytvořit SQL databázi, která však nebyla zahrnuta do původního předmětu plnění, proto nebude možné dílo dokončit.
2. Smluvní strany mají zájem na dokončení díla, a proto se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým hodlají vzniklou situaci vyřešit.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy v částech týkajících se předmětu smlouvy a ceny díla následujícím způsobem:
2. Tímto dodatkem ke smlouvě se mění předmět smlouvy. Zhotovitel se nad rámec specifikace předmětu smlouvy uvedené v čl. II smlouvy, zavazuje zajistit rovněž vytvoření schématu SQL databáze potřebného pro řádné dokončení díla.
3. Tímto dodatkem ke smlouvě se mění cena díla ve smyslu čl. V odst. 1 smlouvy. Objednatel zaplatí za dodatečné plnění Zhotovitele: vytvoření schématu SQL databáze ve smyslu předchozích odstavců cenu **233.400,- Kč bez DPH, tj. 282.414,- Kč včetně DPH**, celkem tedy Objednatel za dílo uhradí Zhotoviteli cenu ve výši **1.066.000,- Kč bez DPH, tj. 1.289.860,- Kč včetně DPH**.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nad rámec ustanovení, která jsou výslovně měněna v tomto dodatku, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Originál tohoto dodatku v elektronické podobě ve formátu PDF bude podepsán digitálně oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne
Za Objednatele:

V Praze dne
Za Zhotovitele:

