

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

ATTN Consulting s.r.o.

Sídlo: Hanušova 100/10
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 24596
Zastoupený: Ing. Alexandrem Tolochem, jednatelem společnosti
IČ: 25894978
DIČ: CZ25894978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Ing. Alexandr Toloch, jednatel

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy se rozšiřuje

1. Zpracování procesních schémat:

V návaznosti na zpracování interaktivní procesní mapy organizace Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem vytvoří popis vybraných procesů ve formě procesních schémat, které budou graficky znázorňovat jednotlivé aktivity procesů, včetně případných popisných atributů a znázornění jejich vazeb.

III. Doba plnění díla

1. Harmonogram prací, který je nedílnou součástí smlouvy je upraven v dílčích termínech, nemění se konečný termín planění.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle tohoto dodatku č.1 smlouvy, a to ve výši: 400 000,- Kč bez DPH

2. Celková cena za dílo se tedy mění :

Dílo nebo jeho část	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Vytvoření strategických ukazatelů ve struktuře Balanced Scorecard			
Vytvoření nové interaktivní procesní mapy organizace			
Vytvoření organizačního modelu			
Systematizace pracovních míst			
Zavedení systému měření a hodnocení výkonnosti			
Stanovení kompetenčního modelu organizace a individuálních modelů zaměstnance			
Zavedení systémových prvků „kvality“ podle ISO 9001			
Příprava na certifikaci			
Zavedení systému řízení zaměstnanců			
Certifikace systému řízení kvality podle nové normy			
Školení zaměstnanců			
Dodání softwarové podpory řešení řízení kvality			
Zpracování procesních schémat (dodatek č.1)			
CELKEM	1 770 000 Kč	371 700 Kč	2 141 700 Kč

3. Předmětem díla jsou též konzultace nebo školení nad rámec čl. 2 odst. 6 této smlouvy. Objednatel předpokládá, že budou konzultace nebo školení poskytnuty v rozsahu 100 hodin. Jednotková hodinová cena dalších konzultací nebo školení činí [redacted] č bez DPH.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: č. 1 - Harmonogram

V Brně dne: 6. 12. 2016

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
ATTN Consulting s.r.o.
Ing. Alexandr Toloch
jednatel