

**společník:
PORR a.s.**

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

IČO: **43005560**, DIČ: **CZ43005560**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, sp. zn. B 1006

bank. spojení: **[REDACTED]**

zastoupena: **Ing. Antoní Daňa, člen představenstva a Josed Husar, člen představenstva**

Korespondenční adresa: **Dubečská 3238/36, Staršnice, 100 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

**společník:
COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha**

IČO: **26177005**, DIČ: **CZ26177005**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, sp. zn. **6556**

bank. spojení: **[REDACTED]**

zastoupena: **Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel**

Korespondenční adresa: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **191149014**

a

**společník:
AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: **Žirovnícká 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

IČO: **480 29 483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, sp. zn. C 14616

bank. spojení: **[REDACTED]**

zastoupena: **Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci**

Korespondenční adresa: **Žirovnícká 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **121-PV0/2019**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky;
 - b) Dopis nabídky datovaný 10.01.2019;
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne ze dne č.j. 78/2017-910-IZD/1;
 - d) Technická specifikace;
 - e) Výkresy;
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací,
 - Posuzovací protokol dokumentace pro stavebnímu povolení č.j. 25610/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Voj ze dne 30.10.2018
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.
 - 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
 - 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacímho řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění

činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevít součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

- SO 05-10-01 ŽST Pačejov, železniční svršek
- SO 05-20-02 Most – podchod v km 301,378
- SO 05-60-01 ŽST Pačejov, úpravy trakčního vedení

15.3 NEOBSAZENO.

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

17. Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice, které jsou součástí SO 05-10-01 ŽST Pačejov, železniční svršek dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci –ZTP.

Postup pro zajištění dodávky pražců a kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců a kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců a kolejnic z dodavatele pražců a kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele po potvrzení dodacího listu

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 97 000 000,- Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v devíti vyhotoveních, z nich pět vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č.7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 25.4.2019

.....
Objednatel

V Plzni dne 25.4.2019

BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva

V Praze dne 17.4.2019

PORR a.s.

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Tomáš Kroner
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva

V Praze dne 15.4.2019

AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Petr Faltus
Obchodní ředitel,
Na základě plné moci

Příloha – Kopie plné moci Ing. Petra Faltuse

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
0	Všeobecný objekt			
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT			
E.1.1	Železniční svršek a spodek			
E.1.2	Nástupiště, rampy			
E.1.3	Železniční přejezdy			
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi			
E.1.6	Potrubní vedení			
E.1.8	Komunikace			
E.1.9	Kabelovody			
E.2	Pozemní stavební objekty			
E.3.1	Trakční vedení			
E.3.4	Ohřev výměn EOv			
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	897 994 813,75	188 578 910,89	1 086 573 724,64

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO
	MEZISOUČET PS a SO, všeobecný objekt		
DPH			
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		

Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
REMEX CZ a.s., Křišťanova 36, 383 01 Prachatice, IČ: 602 01 088	Odpadové hospodářství	7,9 %
mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25330781	Zastřešení nástupišť	0,75 %
SAFEREX s.r.o., Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň – Božkov IČ: 03328384	Zajištění činnosti BOZP	0,35 %
CELKEM %		9 %

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Peronizace žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009

rok:	2019												2020												2021						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5					
měsíc:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5		
kalendářní týden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Peronizace žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009																															
Zahájení stavby																															
Stavební postup č. 0 - přípravné práce																															
Zahájení staveniště																															
Přeložky IS																															
Střezba základů podzemní trakční vedení																															
Ukončení kabelových tras																															
Realizace pačičích stěn mezi tratěmi kolejí č. 1 a 2 v mizech propustků mostů																															
Provozní nástupiště u kolejí č. 3																															
SO 26, 27-03, sloníci napájecí v km 302 236, uctví káň																															
Nepřetržitá výuka v žst. Pačejov a přilehlých TÚ																															
S.P.1 - nepřetržitá výuka trat. kol. č. 1 směr žst. Horázdovice																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
oprava mostu pod tratěvou kolejí č. 1 v km 300,177																															
přestavba propustků pod tratěvou kolejí č. 1 v km 300,690 a 300,504																															
montáž nových podpěr TV a systémů trakční koleje č. 1																															
sanace železničního spodu pod trat. kol. č. 1 a montáž svrhu v 11x																															
přízemní pačičí stěny mezi staniční koleji č. 1 a 3 pro výstavbu podchodu v žst. Pačejov																															
ukončení výuky																															
S.P.2 - nepřetržitá výuka trat. kol. č. 2 směr žst. Horázdovice																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
oprava mostu v km 300,177 pod tratěvou kolejí č. 2																															
rekonstrukce propustků pod tratěvou kolejí č. 2 (2x) v km 300,690 a 300,504																															
montáž nových podpěr TV a systémů trakční koleje č. 2																															
sanace železničního spodu pod trat. kol. č. 2 a montáž svrhu v 21x																															
demontáž stávajících skupiny kolejí po dvou staničních podchodu včetně vyřezek č. 2, 4, 6, 7, na rozvaděčnickém zhlaví																															
přípravné práce zaměření výstavby podchodu																															
přípravné práce pro výstavbu opěrné zdi na nepomuckém zhlaví																															
zahřívání spojek č. 1XA, 2XA a 3XA, 4XA																															
úprava spojek 1XA, 2XA a 3XA, 4XA do pas žst.																															
převzorní nastávková kolej 7a																															
ukončení výuky																															
S.P.3a - nepřetržitá výuka stan. kol. č. 1, 2, 4, 6																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
směsení staničních kolejí č. 2, 4, 6 a částečně č. 1																															
demontáž vyřezek č. 8, 9, 10, 14 a stávajícího nástupiště u kol. č. 2, 4																															
výstavba podchodu pod kolejí č. 2 a č. 1 a nového ostrouhého nástupiště č. 1																															
výstavba zábradloví v mizech v mizech																															
staniční napájecí v km 301,428, 301,660, 301,843 a mostu, v km 301,885 pod staniční kolejí č. 2																															
výstavba nové opěrné zdi pod st. kol. č. 2 na nepomuckém zhlaví																															
v zbrhu stavebního postupu proložení nové staniční koleje č. 2 až před stávající vyřezku č. 16																															
výstavba nových základů, podpěr a systémů TV u kolejí č. 2 v žst. Pačejov																															
ukončení výuky																															
S.P.3b - výuka staničních kolejí 1, 2, 4, 6, výuka TK2 Pačejov-Nepomuk																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
demontáž stávajících vyřezek č. 16 a 17 a nezbytné části tratěvé koleje č. 2 směr žst. Nepomuk																															
oprava propustků v km 302,048 pod tratěvou kolejí č. 2																															
montáž nových výhybek 6XA, 7XA a nových částečně tratěvé koleje č. 2 provozními napojení staniční koleje č. 2																															
výstavba nových základů, podpěr a trakčního vedení u kolejí č. 2 v žst. Pačejov a vstřebení TV																															
ukončení výstavby podchodu																															
ukončení výstavby opěrné zdi nepomuckém zhlaví																															
ukončení výuky																															
S.P.4a - výuka staničních kolejí 1, 3, 5, výuka TK1 Pačejov - Nepomuk																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
demontáž stávajících vyřezek č. 18 a nezbytné části tratěvé koleje č. 1 směr žst. Nepomuk																															
výstavba propustků v km 302,048 pod tratěvou kolejí č. 1 a kol. spojku 6XA-10XA																															
sanace železničního spodu a svrhu pod tratěvou kolejí č. 1 v mizech kolejových spojek 6XA-10XA a 11XA-12XA, včetně nových vyřezek č. 10XA a 11XA včetně aktivace kolejových spojek																															
převzorní napojení tratěvé koleje č. 1 na kolejové spojení na nepomucké zhlaví (vyřezky č. 11XA a 10XA)																															
přípravné práce na kabelovodu v místě skupiny kolejí																															
ukončení montáže sestavy TV nad kolejovými spojkami 6XA-10XA a 11XA-12XA																															
ukončení výuky																															
S.P.4b - výuka staničních kolejí 1, 3, 5																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
demontáž stávajících vyřezek č. 5, 9 a T1, T2, T3, T11 a staničních kolejí č. 1, 3, 5																															
ukončení kabelovodu pod lóžnicí skupiny																															
ukončení výstavby nové podchodu v km 301,378																															
oprava mostu v km 301,885 pod staniční kolejí č. 1																															
oprava propustků v km 301,428, 301,660, 301,843 pod staničními kolejemi č. 1, 3, 5 (přev. částečně)																															
montáž nových staničních kolejí č. 1, 3, 5																															
montáž nových výhybek 6XA, 6XA, 7XA, 6XA																															
napojení areálu vedení na nepomucké zhlaví po kolejí č. 3																															
ukončení provozních nastávkových kolejí 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a																															
výstavba nových základů, podpěr a systémů TV i jiné sekce v žst. Pačejov Montáž bran mezi podpěrami i jiné a jiné sekce																															
ukončení nové S27 (elektronické stavidlo)																															
ukončení výuky																															
S.P.5 - nepřetržitá výuka trat kol. č. 2 žst. Nepomuk - žst. Pačejov																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
přestavba mostního objektu pod tratěvou kolejí č. 2																															
oprava nebo přestavba propustků pod tratěvou kolejí č. 2 (4ks)																															
směsení stávající koleje č. 2 až do km 304,209 + sanace železničního spodu a svrhu pod trat. kol. č. 2																															
výstavba nových základů, podpěr a systémů TV tratěvé koleje č. 2																															
rekonstrukce přjezdů v km 304,090 - 2 Tk																															
ukončení výuky																															
S.P.6 - nepřetržitá výuka trat. kol. č. 1 žst. Nepomuk - žst. Pačejov																															
Zahájení výuky																															
Dodání zadavatelem poskytnutého materiálu (přesné množství potřebného materiálu specifikováno rozsahem prací stanovených Zadávací dokumentací)																															
přestavba mostního objektu pod tratěvou kolejí č. 1																															
oprava nebo přestavba propustků pod tratěvou kolejí č. 1 (4ks)																															
směsení stávající koleje č. 2 až do km 304,209 + sanace železničního spodu a svrhu pod trat. kol. č. 1																															
výstavba nových základů, podpěr a systémů TV tratěvé koleje č. 1. Montáž bran mezi podpěrami i jiné a jiné sekce																															
rekonstrukce přjezdů v km 304,090 - 1 Tk																															
ukončení výuky																															
Ukončení stavby																															
Celkem za měsíc bez DPH																															
Celková cena stavby bez DPH																															
DPH 21 %																															
Celková cena stavby včetně DPH																															

V Plzni dne 29. 1. 2019

Ing. Zdeněk Piliř
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Tádně oprávnění podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti
„Společnost ŽST PAČEJOV“

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

smlouva o společnosti

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI

podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. u BERGER BOHEMIA a.s. 01/19/DSS

č. u COLAS CZ, a.s. CCZ9180118

č. u PORR a.s. 76 / 2018 (19 – 1365A18)

č. u AŽD Praha s.r.o. 006-PVO/2018

BERGER BOHEMIA a. s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČ: 45357269,

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni dne 1. 5. 1992, oddíl B, vložka 217, jednatel Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1006, jednatel Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a

Josef Husar, člen představenstva

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(dále též „**Společník 2**“)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005,

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 6556, jednatel Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel

(dále též „**Společník 3**“)

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČ: 480 9483

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 14616 jednatel Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále též „**Společník 4**“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „**Společníci**“; jsou-li sduženi více než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „**Další společníci**“)

se touto smlouvou sdužují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdužení ve společnosti (dále jen „**Smlouva**“).

I. Společnost

1. Společníci se na základě této smlouvy sdružují za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla s názvem „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“, vyhlášeném Správou železničních dopravních cest, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, 11000, IČO 70994234 (dále jen „**Zadavatel**“), evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2018-042302, (dále jen „**Zadávací řízení**“ a předmětná veřejná zakázka dále jen „**Zakázka**“) a společné realizace Zakázky v rozsahu, termínech a za dodržení ostatních podmínek Zadávacího řízení a smlouvy o dílo mezi Zadavatelem jako objednatel a Společníky jako zhotovitelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Společnost, která sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká („**Společnost**“), nebude mít právní osobnost. Společníci prohlašují, že jako dodavatelé, podávající společnou nabídku do Zadávacího řízení, budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, která je předmětem Zadávacího řízení zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Správce bude oprávněn jednat za všechny Společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého ze Společníků, a konečně, jeho odpovědností bude příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky.
3. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Společnost ŽST PAČEJOV“

4. Společnost bude sídlit na adrese BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je
 - a) zvýšení efektivity využití vlastních zdrojů Společníků k dosažení optimálních podmínek k plnění Zakázky;
 - b) podání společné žádosti o účast (je-li podávána) a nabídky Společníků v Zadávacím řízení na Zakázku;
 - c) v případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření Smlouvy o dílo na realizaci Zakázky se Zadavatelem a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky.
2. Společnost vzniká podpisem Smlouvy oprávněnými zástupci Společníků a bude trvat po celou dobu existence závazků plynoucích z účasti Společníků v Zadávacím řízení do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
 - b) Zadavatel vydá rozhodnutí svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;
 - d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
 - e) nastanou jiné důvody stanovené v občanském zákoníku.
3. Případné vystoupení kteréhokoliv Společníka ze Společnosti před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky nebo, v případě získání dané Zakázky, před splněním všech závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zadavatelem a Společníky, se považuje za jednání učiněné v nevhodné době a k újmě ostatních Společníků ve smyslu § 2739 občanského zákoníku.

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí, tedy Správcem, je Společník BERGER BOHEMIA a.s.. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami.
2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v ústním i písemném styku.
3. Společníci **PORR a.s., COLAS CZ, a.s. a AŽD Praha s.r.o. tímto udělují Správci plnou moc** k tomu, aby:
 - a) zastupoval Společníky ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich podpisů a podání Zadavateli jakož i při dalších úkonech v Zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo, včetně podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, zastupoval Společníky při všech právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, kromě vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni Společníci (ledaže se Společníci písemně dohodnou jinak);
 - c) po uzavření Smlouvy o dílo zastupoval Společníky při všech právních jednáních souvisejících s plněním Smlouvy o dílo, přijímal pokyny pro a za každého Společníka, vystavoval daňové doklady jménem všech Společníků vůči zadavateli, přijímal platby od Zadavatele a distribuoval je mezi Společníky, a svým jménem na účet všech Společníků uzavíral smlouvy o dílo s poddodavateli Společnosti a zajišťoval úhradu plateb poddodavatelům Společnosti.
4. Správce **BERGER BOHEMIA a. s.** plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednájí členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocní.
5. Při výkonu svého zástupčího oprávnění se Správce zavazuje řádně uplatňovat a důsledně vymáhat vůči Zadavateli nároky vyplývající ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zadavatelem a Společníky a současně se zavazuje činit veškerá právní i faktická jednání nutná k zachování či ochraně práv každého ze Společníků jak vůči Zadavateli, tak i vůči třetím osobám. Každý Společník je povinen poskytnout Správci za tímto účelem náležitou součinnost. V případě, že některý Společník Správci tuto součinnost neposkytne, není Správce odpovědný za případnou škodu, která tímto tomuto Společníkovi, případně i ostatním Společníkům, vznikne.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno Společnosti, jakož i dobré jméno ostatních Společníků. Rozhodnutí o záležitostech Společnosti jsou přijímána jednomyslně. Jednání, která mají dopad na rozsah práv a povinností jednotlivých společníků, je Správce oprávněn činit pouze s předchozím souhlasem ostatních Společníků případně dotčeného Společníka. Totéž platí pro podávání námitek, návrhu na přezkoumání a jiných opravných prostředků v rámci zadávacího řízení. Společníci se při společné činnosti navzájem informují a poskytují si navzájem nezbytnou součinnost k dosažení účelu Společnosti stanovenému touto Smlouvou.
2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:
 - a) Každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím poddodavatele) splnění požadavků na prokázání základní a profesní způsobilosti a kvalifikace, které podle příslušné právní úpravy a podle požadavků Zadavatele a podle dohody Společníků splnit má, a nejméně 10 pracovních dnů před termínem pro podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění těchto požadavků Správci. Každý Společník poskytne pro vypracování společné nabídky

- nezbytné informace a součinnost, přičemž cenová část nabídky musí být schválena všemi Společníky. Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky si nese každý Společník sám.
- b) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky Zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se Zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo. Správce doručí kopii nabídky Společníkům do dvou týdnů od podání nabídky.
 - c) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou konkrétní podíly jednotlivých Společníků na zhotovení díla dohodnuty a uvedeny ve Stanovách Společnosti.
 - d) V případě, že Správce bude pověřen Společníky k zajištění společných činností (tj. např. režijní náklady, smlouvy o dílo se společnými poddodavateli, atp.), budou se Společníci podílet na nákladech v poměru uvedeném výše v čl. IV odst. 2 písm. c) této Smlouvy, pokud se Společníci nedohodnou jinak.
3. Každý Společník je povinen za účelem splnění své povinnosti dle čl. IV odst. 2 písm. a) této Smlouvy doložit pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. V případě, že Společník zajišťuje splnění této povinnosti rovněž prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané podzhotovitelem příslušného Společníka. V případě porušení těchto povinností je příslušný Společník povinen uhradit ostatním Společníkům veškerou vzniklou škodu, včetně případných sankcí.
 4. Porušení povinností dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy Společníkem je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být Společník ze Společnosti vyloučen.
 5. Podrobné vymezení
 - a) výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s plněním předmětu Smlouvy o dílo jednotlivými Společníky, včetně jejich podrobného ocenění, specifikující dílčí plnění a podíl každého Společníka na celkové ceně díla prováděného dle Smlouvy o dílo,
 - b) zásad úhrady nákladů, vynaložených jednotlivými Společníky ve prospěch ostatních Společníků,
 - c) pravidel pro realizaci díla prostřednictvím společných poddodavatelů Společnosti a
 - d) podrobných pravidel pro organizaci a koordinaci činnosti a odpovědnost za tuto činnostbude řešeno dodatkem k této Smlouvě, který bude sjednán a uzavřen po případném získání Zakázky Společníky. Sjednání takového dodatku nemá vliv na účinnost této Smlouvy.
 6. Správce koordinuje činnost Společníků a komunikuje se Zadavatelem ve věcech předání měsíčních dílčích zdanitelných plnění Společníků Zadavateli a za součinnosti s ostatními Společníky fakturuje jednotlivá měsíční dílčí zdanitelná plnění všech Společníků vůči Zadavateli. Za tímto účelem udělují Společníci plnou moc Správci k vystavování daňových dokladů pro Zadavatele jejich jménem a na jejich účet.
 7. Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve správě Společnosti. Za tuto činnost mu náleží odměna. Výše odměny Správce za tyto služby bude sjednána v dodatku k této Smlouvě.
 8. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), která se dotýkají jejich činnosti.
 9. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet (dále jen „Účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele účtu. Podrobná úprava práv a povinností Společníků vztahující se k ovládnutí účtu a realizaci plateb bude řešena v dodatku k této Smlouvě. Správce je povinen při zakládání Účtu společnosti nebo při nejbližší dispozici s již existujícím Účtem společnosti povinen bance písemně oznámit (v souladu s § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., tj. zákona o bankách v účinném znění), že na Účtu společnosti jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob.

10. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou Zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená. Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a uhradit náklady na její pořízení v poměru odpovídajícím jejich podílům na stavebních pracích v rámci Zakázky. Toto ujednání se použije přiměřeně i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních záruk, které je za Společnost třeba poskytnout.
11. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv Zadavateli, popř. po vzájemné dohodě společně vyberou nejvhodnější způsob pojištění stavby a na nákladech na toto pojištění se budou podílet v poměru určeném Smlouvou.
12. Každý ze Společníků odpovídá za případnou újmu, která vznikla jinému Společníku v souvislosti s neplněním této Smlouvy, jakož i Smlouvy o dílo ze strany Společníka, který takovou újmu způsobil. Náklady spojené s porušením právní povinnosti nese v plné výši ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil. Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny nároky, za které dle tohoto ustanovení odpovídá jiný Společník, musí Společník, který vznik těchto nároků způsobil, tyto uplatněné nároky plně uspokojit.
13. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny Zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit. To neplatí, pokud budou k jejich zpřístupnění povinny na základě platných právních předpisů či podmínek Zadávacího řízení na Zakázku či Smlouvy o dílo.
14. Každý ze Společníků prohlašuje a zavazuje se, že nepodá v Zadávacím řízení, jehož předmětem je Zakázka, samostatnou nabídku, ani nabídku společnou s jinými dodavateli, ani nebude poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel ucházející se o Zakázku prokazuje splnění kvalifikace. Každý Společník se zavazuje zajistit, že tuto povinnost dodrží i třetí osoby tvořící s příslušným Společníkem podnikatelské seskupení.
15. Žádný ze Společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky dle této Smlouvy nebo jejich část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků. V případě, kdy některý ze Společníků poruší povinnost vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se tento společník uhradit každému z ostatních společníků smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na nároky ostatních společníků na úhradu vzniklých škod či příp. ušlého zisku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou číslovaných dodatků.
2. Tato Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro Zadavatele.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Plzni, dne 21. 1. 2019

BERGER BÓHEMIA a. s.

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva

V Praze, dne 21.7.2019

PORR a.s.

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

V Praze, dne 21.7.2019

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.
obchodní ředitel
na základě plné moci

Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva

V Praze, dne

AŽD Praha s.r.o.

Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel,
na základě plné moci

Příloha č. 1 - Kopie plné moci Ing. Petra Faltuse





PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

pana **Ing. Petra Faltuse**

datum narození

obchodního ředitele Zmocnitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby:
„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

(dále jen Veřejná zakázka“),

zejména aby jménem Zmocnitele podal a podepsal nabídku na tuto veřejnou zakázku, podával námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele.

Dále je oprávněn k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelí, vyšším dodavatelem, smluv o budoucích smlouvách a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je také oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

Praha dne **18 -12- 2018**

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Faltus

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy :

OI 556-571/2018

Ověřuji, že: -----

[REDACTED]

prokázal svoji totožnost a vlastnoručně
podepsal před notářkou tuto listinu.

V Praze dne 18.12.2018



PLNÁ MOC

COLAS CZ, a.s.
IČ: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Zmocnitel“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.

tímto uděluje

Ing. Tomáši Hlaváčkovi, Ph.D.
Zaměstnanci Společnosti – obchodnímu řediteli
RČ: [REDACTED]
Trvalé bydliště: [REDACTED]
(dále jen „Zmocněnec“)

plnou moc k tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou a podáním nabídky jménem Zmocnitele jako společníka společnosti dle § 2716 a násl. občanského zákoníku do veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky:

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

vyhlášené zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a dále, aby podepsal veškeré dokumenty, které jsou součástí nabídky nebo které v souladu se smlouvou o společnosti mají být Společností jakožto společníkem společnosti podepsány, a dokumenty související.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby v rozsahu této plné moci.

16-01-2019

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva



COLAS CZ

2018/119/CCZ

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520

E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“ žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění** výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR** [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V Plzni dne

.....
Ing. Zdeněk Pilík,
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

.....
Ing. Ladislav Provod,
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 264641

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc094ea7-2c82-4bff-8280-88da857827b2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2019 13:13:06



3220440d-5ad0-4e5e-ab34-3e281c68957d