

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 2 6 . 0 9 . 2 0 1 8**  
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342  
Zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technickýc

(dále jen „objednatel“)

**D-A sdružení VS**  
Společnost: DAMIAN Company s.r.o.  
Vedoucí: č.p. 8, 751 25 Lazníčky  
Sídlo: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka  
Zapsaný: 76685

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 01657542  
DIČ: CZ01657542  
ID datové schránky: 4gxu34u

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních:  
a technických:

a

**Altenberg Mining, s.r.o.**  
Společník: Dolní Údolí 50, 793 76 Zlaté Hory  
IČO: 05472873

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Velká Střelná, demolice a zajištění vodního zdroje – II. etapa“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 09. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

### 1) Článek III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat do 30. 6. 2019

Termín předložení kolaudačního souhlasu:  
zhotovitel zajistí ve lhůtě 60 dní ode dne řádného předání díla.

Místem plnění: Velká Střelná, GPS: XXXXXXXXXX

### 2) Článek IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	4 203 919,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 233 593,44 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	+ 785 114,15 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	4 755 440,70 Kč

slovy: „čtyřimilionysedmsetpadesátpěttisícčtyřistačtyřicet korun českých, 70 / 100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 a Žádost o prodloužení termínu (6 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.