

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A

#### Obecná ustanovení

##### I.

##### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	553 760 411
Fax :	553 734 827
Zastoupen :	Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 86-60321002570100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	Ing. Petr Kudela, vedoucí střediska Opava
Pověření k jednání ve věcech technických:	Ing. Eva Mláčková, vedoucí technicko-správního úseku Petr Ondra, mistr techniky
(dále jen <b>objednatel</b> )	
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Ida Macháčková</b>
Se sídlem:	Kaspárkova 139/78, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Tel :	552 734 802 131
Fax :	-
Zastoupen :	Ing. Ida Macháčková
IČO :	64638162
DIČ :	CZ6360266869
Zapsán v obch. rejstříku :	-
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s. účetní číslo 272014403/9801
Pověřen k jednání ve věcech technických a smlouvy:	
(dále jen <b>zhotovitel</b> )	

II.  
Základní ustanovení

Smluvní strany dne 19.12.2018 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na stavbu: „**Rekonstrukce propustku ev.č.465-054P, km 6,050 za obcí Kyjovice a Rekonstrukce propustku ev.č.465-055P, km 6,150 za obcí Kyjovice**“. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu výše uvedené zakázky ze závažných zdravotních důvodů.

III.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1 čl. IV části B smlouvy bude znít následovně:  
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DOS (DSP)+PDSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v termínu do **31.8.2019**.

IV.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochranně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace ([www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz))
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne:

29-04-2019

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
organizace  
Opava  
6 Opava

V Ostravě dne: 26.4.2019

Ing. Ida MACHÁČKOVÁ

700  
IČ 64

Ing. Ida Macháčková  
projektant