

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 31.10.2018, č. 02PT-005841

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005841 (ŘSD ČR)

Číslo smlouvy poskytovatele: 2018/ŘSD/11 (INFRAM a.s.)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. INFRAM a.s.

se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

**I.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-05841 na realizaci veřejné zakázky „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, zajištění technického dozoru investora pro zahájení prací“ (dále jen „Smlouva“).

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

- II.1 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III, odst. 3.3 Smlouvy „Doba poskytování služeb na základě smlouvy“, a to následovně: Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu Smlouvy nejpozději do dne 31.5. 2019.
- II.2 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy „Cena za poskytování služeb“, a to následovně: Smluvní strany se dohodly, že nabídková cena dle Smlouvy se na základě schválení Změny dle SGR 18/2017 zvyšuje o 347 000 Kč bez DPH a celkově činí 1 501 000,00 Kč bez DPH. (Aktualizovaný rozsah poskytovaných služeb „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín, zajištění technického dozoru investora pro zahájení prací“ je přílohou tohoto dodatku).

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- III.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru.
- III.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- III.3 Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

INFRAM a.s.

Datum: - 1 -04- 2019

Datum: - 1 -04- 2019