

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 86/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: [REDACTED]

fax. [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy ([REDACTED])

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

KLUZÁK s.r.o.

Zastoupený [REDACTED]

Sídlo: U Čápova dvora 3036, 39005 Tábor

IČ: 26032791

DIČ: CZ26032791

Bankovní spojení: GE MONEY BANK

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 10171 vedená v Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 86/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o změny dle situace v jednotlivých bytech příčky, omítky, o PVC ve dvou bytech, posun příčky, odvětrání koupelny, elektro, oprava ucpaného odpadního potrubí v koleně. Dále jsou odečteny nere realizované činnosti 1 koupelna z důvodu vysokého věku nájemníka a rezerva na technické detaily.

3.

CENA DÍLA

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	926 288,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 4 670,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	921 618,00 Kč bez DPH
DPH 15%	138 242,70 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	1 059 860,70 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 9.12.2016

V Táboře dne 9.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarosta
Město Tábor

.....

KLUZÁK s.r.o.